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Abstrak 
Pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas 
Bumi Ulubelu Unit 3&4, Lampung ini khususnya pada unit 3 
mengalami keterlambatan. Berdasarkan laporan pada tanggal 20 
November 2015 kinerja total proyek mencapai 42.55% dari target 
awal sebesar 51.63%. Disisi lain pihak owner meminta 
dilakukannya percepatan agar dapat mereduksi keterlambatan 
yang terjadi sehingga proyek bisa selesai pada waktu yang sudah 
direncanakan. Percepatan akan dilakukan pada pekerjaan 
Cooling Tower Unit 4. 
Tugas Akhir ini menggunakan metode Time Cost Trade Off 
(TCTO) yaitu metode penjadwalan proyek dengan melakukan 
pertukaran waktu dan biaya. Metode ini bertujuan untuk 
mempercepat waktu penyelesaian proyek dengan penambahan 
biaya yang optimum terhadap kegiatan yang dipercepat waktu 
pekerjaannya. Alternatif percepatan yang digunakan pada Tugas 
Akhir ini yaitu menambah jam kerja atau lembur dan menambah 
jumlah pekerja, 
Dari hasil analisis dengan metoda Time Cost Trade Off ini 
didapatkan hasil bahwa pada pembangunan Cooling Tower Unit 
4 dilakukan percepatan selama 42 hari dengan penambahan biaya 
sebesar Rp3.518.293.530,00. Total durasi proyek yang normalnya 
selama 209 hari menjadi 167 hari dengan biaya total proyek 
setelah percepatan sebesar Rp23.642.856.246,49. 
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Abstract 
Construction of Ulubelu Unit 3&4 Geothermal Power 
Plan Project, Lampung especially on unit 3 has been delayed. 
Based on the report on 20 November 2015 the performance of the 
total project reaches 42.55% from the initial target of 51.63%. 
On the other hand the owner requesting the acceleration in order 
to reduce delays so that the project could be completed in the 
time planned. Acceleration will be done on construction of 
Cooling Tower Unit 4. 
This final project using Time Cost Trade Off (TCTO). It is 
the method of project scheduling by exchanging time and cost. 
This method aims to accelerate project completion time with the 
addition of optimum cost for the activity being accelerated time 
job. Acceleration alternative in this final project is add working 
hours or overtime and increased the number of workers. 
From the analysis by the method Time Cost Trade Off, 
This showed that the construction of Cooling Tower Unit 4 to be 
accelerated for 42 days by adding a fee of Rp3.518.293.530,00. 
The total duration of the project, which is normally for 209 days 
to 167 days at a total cost of the project after the acceleration of 
Rp23.642.856.246,49. 
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Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Ulubelu Unit 
3&4, Lampung ini adalah proyek pembangkit listrik tenaga panas 
bumi (PLTP) yang berfungsi untuk mensuplai listrik daerah 
Lampung dan sekitarnya. Proyek geothermal ini kedepannya akan 
semakin bertambah karena diiringi dengan kebutuhan listrik di 
Indonesia yang semakin meningkat dan di Indonesia terdapat 
banyak titik panas bumi yang bisa dijadikan sebagai bahan dasar 
untuk menghasilkan listrik. 
Pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Ulubelu 
Unit 3&4, Lampung ini terdapat berbagai macam equipment 
didalamnya sehingga memerlukan ketelitian dalam proses 
pelaksanaanya dan juga memerlukan ketepatan waktu sesuai 
dengan jadwal yang sudah direncanakan tanpa adanya 
keterlambatan. Pada kenyataanya pembangunan PLTP ini 
khususnya pada unit 3 mengalami keterlambatan selama 
pengerjaannya yang membuat keluar dari jadwal yang sudah 
direncanakan. Berdasarkan laporan progress pada tanggal 20 
November 2015, progress pelaksanaan pembangunan yang sudah 
dilaksanakan mencapai 42.55%. Sedangkan menurut jadwal 
rencana pada tanggal 20 November 2015 tersebut harus mencapai 
51.63%. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan proyek ini 
mengalami keterlambatan. Maka dari itu pihak owner meminta 
dilakukannya percepatan agar dapat mereduksi keterlambatan yang 
terjadi sehingga proyek bisa selesai pada waktu yang sudah 
direncanakan. 
Keterlambatan proyek dapat diatasi dengan mengadakan 
percepatan durasi proyek. Namun percepatan durasi akan 
mengakibatkan penambahan biaya. Metode yang dapat digunakan 
untuk permasalahan ini adalah Time Cost Trade Off atau 
pertukaran waktu dan biaya. Tujuan dari metode ini adalah 
mempercepat waktu penyelesaian proyek dan menganalisis sejauh 
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mana waktu dapat dipersingkat dengan penambahan biaya yang 
minimum terhadap kegiatan yang dapat dipercepat waktu 
pekerjaannya. Sehingga dapat diketahui percepatan yang paling 
maksimum dan biaya yang paling minimum. Metode ini 
memberikan solusi alternatif kepada perencana proyek untuk 
menyusun perencanaan yang terbaik sehingga dapat 
mengoptimalkan waktu dan biaya dalam penyelesaian proyek. 
Metode ini dapat dilakukan dengan menambah shift pekerjaan, 
menambah jam kerja atau lembur, menggunakan material yang 
lebih cepat pelaksanaanya, menambah jumlah pekerja, menambah 
alat bantu agar lebih produktif dan mengubah metode konstruksi. 
 Pada Tugas Akhir ini akan di aplikasikan metoda Time Cost 
Trade Off agar proyek ini dapat lebih cepat mengejar 
keterlambatannya. Percepatan akan dilakukan pada pekerjaan 
struktur (civil work) untuk Cooling Tower Unit 4. 
 
Rumusan Masalah 
 Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat 
diambil rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Berapakah biaya dan waktu pada pelaksanaan proyek 
setelah dilakukan percepatan? 
 
Tujuan 
Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 
1. Mencari biaya dan waktu pada pelaksanaan proyek setelah 
dilakukan percepatan. 
 
Batasan Masalah   
 Batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah: 
1. Data dan pembahasan hanya dilakukan pada pekerjaan 
Cooling Tower Unit 4 
2. Waktu normal pekerjaan sesuai yang tercantum pada 
penjadwalan Ms. Project 






4. Biaya yang digunakan pada Tugas Akhir ini berasal dari 
pihak kontraktor 
5. Alternatif percepatan yang digunakan adalah penambahan 
jam lembur selama 5 jam dan penambahan jumlah pekerja. 
 
Manfaat 
 Manfaat yang diperoleh dari tugas akhir ini adalah: 
1. Menambah pengetahuan tentang penerapan Time Cost 
Trade Off (TCTO) pada proyek konstruksi. 
2. Menambah referensi atau bahan kajian bagi penelitian 
selanjutnya.  
3. Sebagai solusi bagi proyek dalam memilih alternatif 













































Proyek adalah kumpulan aktivitas yang saling berhubungan 
dimana ada titik awal dan titik akhir serta hasil tertentu, yang 
bersifat lintas fungsi organisasi sehingga membutuhkan bermacam 
keahlian (skills) dari berbagai profesi dan organisasi. Setiap proyek 
memiliki sisi unik yang berbeda-beda, bahkan tidak ada dua proyek 
yang persis sama. Proyek merupakan kegiatan dalam mencapai 
tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia 
dan diselesaikan dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan 
tanpa mengabaikan sasaran dari proyek itu sendiri. (Dipohusodo, 
1996) 
Tujuan tertentu dari proyek konstruksi harus dicapai dalam 
batasan waktu, biaya dan mutu tertentu. Ketiga batasan tersebut 
yang dijadikan parameter penting bagi penyelenggaraan proyek 
yang sering diasosisasikan sebagai sasaran proyek. Faktor-faktor 
yang diperlukan dalam proyek konstruksi yaitu man (manusia), 
material (bahan bangunan), machine (peralatan), method (metode 
pelaksanaan), money (uang), information (informasi) dan time 
(waktu) 
Mutu konstruksi juga tidak lepas dari penjagaan agar sesuai 
dengan target awal. Namun demikian, pada kenyataannya sering 
terjadi pembengkakan biaya sekaligus keterlambatan waktu 
pelaksanaan (Tjaturono, 2004). 
Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan proyek 
konstruksi antara lain pemilik, perencana (konsultan), pelaksana 
kontraktor, pengawas (konsultan), penyandang dana, pemerintah 
(regulasi), pemakai bangunan dan masyarakat. Jasa konstruksi 
merupakan jasa pelayanan perencanaan, pelaksanaan dan 







 Penjadwalan merupakan tahapan menterjemahkan suatu 
kegiatan proyek konstruksi ke dalam suatu diagram-diagram yang 
sesuai dengan skala waktu. Penjadwalan menentukan kapan setiap 
kegiatan akan dimulai, ditunda dan diselesaikan sehingga tercipta 
hubungan antar kegiatan atau pekerjaan dalam suatu proyek. 
 Mengatur jadwal proyek merupakan berpikir secara 
mendalam melalui berbagai persoalan-persoalan. Menguji jalur-
jalur yang logis serta menyusun berbagai macam tugas yang 
menghasilkan suatu kegiatan lengkap dan menuliskan bermacam-
macam kegiatan dalam kerangka yang logisdan rangkaian waktu 
yang tepat (Luthan, 2006). Selama proses pengendalian proyek, 
penjadwalan mengikuti perkembangan proyek dengan berbagai 
permasalahannya. Proses monitoring serta updating selalu 
dilakukan untuk mendapatkan penjadwalan yang paling realistis 
agar alokasi sumber daya dan penetapan durasinya sesuai dengan 
sasaran dan tujuan proyek. Adapun tujuan penjadwalan adalah 
sebagai berikut: 
a. Mempermudah perumusan masalah proyek. 
b. Menentukan metode atau cara yang sesuai. 
c. Kelancaran kegiatan lebih terorganisir. 
d. Mendapatkan hasil yang optimum 
 
Kurva S 
 Pembuatan kurva S dikerjakan setelah menghitung rencana 
anggaran biaya dan melakukan analisis harga satuan pekerjaan. 
Kurva S itu sendiri adalah sebuah grafik yang dikembangkan oleh 
Warrent T. Hanumm atas dasar pengamatan terhadap sejumlah 
besar proyek sejak awal hingga akhir proyek. Selain itu, kurva S 
merupakan salah satu metode perencanaan pengendalian biaya 
yang efektif serta seringkali digunakan pada proyek. 
 Penggambaran kurva S merupakan visualisasi dari kemajuan 
perkerjaan kumulatif pada sumbu vertikal terhadap waktu pada 
sumbu horisontal yang dapat dilihat pada Gambar 2.1. Kemajuan 
pekerjaan dalam kurva S didefinisikan sebagai prosentase bobot 
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kegiatan. Nilai bobot pekerjaan dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut. 
 





Rumus 2.1 Rumus Nilai Bobot Pekerjaan 
 
 Menurut Luthan (2006), perbandingan kurva S rencana 
dengan kurva pelaksanaan memungkinkan dapat diketahuinya 
kemajuan pelaksanaan proyek apakah sesuai, lambat, ataupun lebih 
dari yang direncanakan. Penyimpangan dapat diketahui melalui 
visualisasi kurva S. Indikasi tersebut dapat menjadi informasi awal 
guna melakukan tindakan koreksi dalam proses pengendalian 
jadwal proyek. Kemajuan kegiatan biasanya diukur terhadap 
jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh proyek, survei kuantitas 

















Gambar 2.1 Kurva S 
Laporan progres bulanan dari PT. xxx 
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Kurva S memiliki beberapa fungsi. Berikut ini adalah 
fungsi dari Kurva S (Pamungkas, 2011). 
a. Menentukan waktu penyelesaian proyek 
b. Menentukan waktu penyelesaian bagian proyek 
c. Menentukan besarnya biaya pelaksanaan proyek 
d. Menentukan waktu untuk mendatangkan material dan 
alat yang akan digunakan 
Penggambaran kurva S dapat diasumsikan biaya setiap 
item terdistribusi secara merata selama durasinya. Kondisi ini tidak 
selamanya benar, karena dimungkinkan suatu item pekerjaan 
dengan biaya pembelian material yang besar (menyerap lebih dari 
50% dari total harga pekerjaan) akan diserap diawal pekerjaan 
tersebut dan sisa durasi dilakukan untuk biaya pemasangannya. 
Namun hal ini tidak sepenuhnya dapat dijadikan dasar untuk 
pembuatan tagihan kontraktor dikarenakan progres fisik 
pengerjaannya belum terlaksana. 
 
Rencana Anggaran Biaya 
Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) suatu proyek 
adalah kegiatan yang harus dilakukan sebelum proyek 
dilaksanakan. RAB adalah banyaknya biaya yang dibutuhkan baik 
upah maupun bahan dalam sebuah pekerjaan proyek konstruksi. 
Daftar ini berisi volume, harga satuan, serta total harga dari 
berbagai macam jenis material dan upah tenaga yang dibutuhkan 
untuk pelaksanaan proyek tersebut seperti yang terlihat pada 
Gambar 2.2. Adanya RAB dapat dijadikan sebagai acuan 
pelaksanaan pekerjaan yang memuat real cost dari proyek yang 
dikerjakan. Dari real cost ini kemudian ditentukan harga borongan 
untuk lelang (Nugroho, 2009). RAB merupakan jumlah dari RAP 
























RAP terdiri dari biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak 
langsung (indirect cost). Biaya tidak langsung adalah biaya yang 
tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, tetapi harus 
ada dan tidak dapat dilepaskan dari proyek tersebut. Biaya tidak 
langsung secara umum menunjukkan biaya-biaya overhead seperti 
pengawasan, administrasi, konsultan, bungan dan biaya 
lainnya/biaya tak terduga. Biaya tidak langsung tidak dapat 
dihubungkan dengan paket kegiatan dalam proyek, sedangkan 
biaya langsung secara umum menunjukkan biaya tenaga kerja, 
bahan, peralatan serta terkadang juga biaya sub kontraktor. Biaya 
langsung akan bersifat biaya normal apabila dilakukan dengan 
metode dan waktu yang normal sehingga pengurangan waktu akan 
menambah biaya dari kegiatan proyek. Maka dari itu, untuk durasi 
waktu yang dibebankan (imposed duration date) biayanya akan 
lebih besar daripada biaya untuk durasi waktu yang normal 
(Frederika, 2010). 
Setelah proyek berjalan, setiap pengeluaran yang terjadi 
dicatat dalam Realisasi Biaya Pekerjaan (RBP). Jumlah 
penggunaan dana proyek dalam RBP ini seharusnya lebih kecil 
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atau paling tidak sama dengan yang tercantum dalam RAB, 
sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan. Namun dalam 
usaha memperoleh keuntungan ini mestinya tidak mengurangi 
kualitas dan kuantitas hasil kerja. Kegiatan pengendalian biaya 
sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Penyusunan 
RAB dibutuhkan volume pekerjaan dan juga harga satuan 
pekerjaan. Anggaran biaya pada bangunan yang sama akan 
berbeda-beda di masing-masing daerah, disebabkan karena 




2.5.1 Definisi Network Planning 
Menurut Herjanto (2003), Network Planning didefinisikan 
sebagai satu model yang banyak digunakan dalam 
penyelenggaraan proyek, yang produknya berupa informasi 
mengenai kegiatan-kegiatan yang ada dalam diagram jaringan 
kerja yang bersangkutan. Dapat disimpulan bahwa network 
planning merupakan suatu perencanaan dan pengendalian proyek 
yang menggambarkan hubungan ketergantungan antara tiap 
pekerjaan yang digambarkan dalam diagram network. 
 
2.5.2 Manfaat Network Planning 
Network planning juga memiliki beberapa manfaat menurut 
Handoko (2000), yakni sebagai berikut. 
a. Perencanaan suatu proyek yang kompleks 
b. Schedulling pekerjaan-pekerjaan sedemikian rupa 
dalam urutan yang praktis dan efisien 
c. Mengadakan pembagian kerja dari tenaga kerja dan 
dana yang tersedia 
d. Schedulling ulang untuk mengatasi hambatan-hambatan 
dan keterlambatan-keterlambatan 
e. Menentukan trade-off (kemungkinan pertukaran) antara 
waktu dan biaya 




2.5.3 Pentingnya Network Planning dalam Manajemen 
Proyek 
Dalam manajemen proyek, dari segi penyusunan jadwal, 
network planning dipandang sebagai salah satu langka 
penyempurnaan metode bagan balok karena dapat memberi 
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terpecahkan oleh 
metode tersebut, seperti : 
a. Berapa lama perkiraan kurun waktu penyelesaian 
proyek 
b. Kegiatan-kegiatan mana yang bersifat kritis dan 
hubungannya dengan penyelesaian proyek 
c. Bila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan 
tertentu, bagaimana pengaruhnya terhadap sasaran 
jadwal penyelesaian proyek secara keselurhan. 
d. Menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki 
sejumlah besar komponen, dengan hubungan 
ketergantungan yang kompleks 
e. Membuat perkiraan jadwal yang paling ekonomis 




2.5.4 Simbol-simbol pada Network Planning 
Untuk dapat membaca dengan baik suatu diagram jaringan 
kerja, perlu dijelaskan pengertian dasar hubungan antar simbol 
yang ada. Simbol-simbol tersebut adalah sebagai berikut. 
a. Anak Panah (Arrow)/Kegiatan (Activity) 
Anak panah menggambarkan kegiatan (activity). Arah 
anak panah menunjukkan arah kegiatan, sehingga dapat 
diketahui kegiatan yang mendahului ataupun kegiatan 
yang mengikutinya. 
Terdapat 3 jenis anak panah : 




     : Anak panah merah 
menunjukkan kegiatan kritis 
 :Anak panah putus-putus 
menunjukkan kegiatan dummy. 
Berfungsi sebagai penghubung, 
tidak membutuhkan sumber 
daya maupun waktu 
penyelesaian. Dummy terjadi 
akibat dua kegiatan yang 
dimulai dari sampul yang sama 
dan berakhir pada sampul lain 
yang sama juga. 
 
b. Lingkaran kecil (node)/peristiwa (event) 
 
 
Menyatakan suatu kejadian yang diartikan sebagai 
pertemuan dari permulaan atau akhir atau beberapa 
kegiatan. Umumnya kejadian/peristiwa ditandai dengan 
kode angka yang disebut nomor kejadian. 
Terdapat beberapa nama yang digunakan untuk pengertian 
network planning, antara lain: 
a. NMT  : Network Management Technique 
b. PERT : Program Evalution and Riview 
Technique  
c. CMD : Chart Method Diagram  
d. CPA  : Critical Path Analysis  
e. PEP  : Program Evalution Procedure  




Critical Path Method 
CPM atau Metode Jalur Kritis adalah suatu rangkaian item 
pekerjaan dalam suatu proyek yang menjadi bagian kritis atas 
terselesainya proyek secara keseluruhan. Ketidaktepatan waktu 
suatu pekerjaan yang masuk dalam pekerjaan kritis akan 
menyebabkan proyek mengalami keterlambatan karena waktu 
finish proyek akan menjadi mundur atau delay, sehingga 
memerlukan perhatian khusus (kritis). Hal lain yang perlu 
diperhatikan berkaitan dengan jalur kritis yaitu slack pekerjaan 
jalur kritis sama dengan 0 (nol), sehingga memungkinkan relokasi 
sumber daya dari pekerjaan non kritis ke pekerjaan kritis. CPM 
dibangun atas suatu network yang dihitung dengan cara tertentu 
dan dapat pula dengan software. Metode ini sangat bermanfaat 
dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan pembangunan 
suatu proyek. Penggunaan CPM secara sederhana bermaksud 
untuk membuat jadwal yang berukuran besar pada proyek besar 
menjadi jadwal yang lebih kecil sehingga jadwal tersebut dapat 
lebih mudah untuk dikelola. 
Metode ini merupakan model kegiatan proyek yang 
digambarkan dalam bentuk jaringan. Pengerjaannya menggunakan 
asumsi, bahwa kegiatan dapat dimulai setelah kegiatan sebelumnya 
(predecessor) sudah selesai. Untuk mengetahui data kegiatan 
predecessor, dilakukan pada saat inventarisasi kegiatan yang 
mengacu pada kurva S proyek yang sudah ada. Seperti yang tertulis 
pada sub bab network planning, jaringan CPM disusun dengan 
menggambarkan anak panah sebagai hubungan antar kegiatan dan 
lingkaran sebagai kegiatan. 
Metode ini merupakan model kegiatan proyek yang 
digambarkan dalam bentuk jaringan. Pengerjaannya menggunakan 
asumsi, bahwa kegiatan dapat dimulai setelah kegiatan sebelumnya 
(predecessor) sudah selesai. Untuk mengetahui data kegiatan 
predecessor, dilakukan pada saat inventarisasi kegiatan yang 
mengacu pada kurva S proyek yang sudah ada. Seperti yang tertulis 
pada sub bab network planning, jaringan CPM disusun dengan 
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menggambarkan anak panah sebagai hubungan antar kegiatan dan 
lingkaran sebagai kegiatan. 
 
 
Rumus 2.2 Rumus Perhitungan EET 
 
Dengan  :  
EET i  = waktu mulai paling cepat dari event i  
EET j   = waktu mulai paling cepat dari event j  
D ij   = durasi untuk melaksanakan kegiatan antara 
event i dan event j  
 
Berikut tahap-tahap untuk menghitung EET mengacu pada 
gambar 2.3.:  
a. Tentukan nomor kegiatan dari kiri ke kanan, mulai dari 
kegiatan nomor 1 berturut-turut sampai nomor maksimal.  
b. Tentukan nilai EET i untuk kegiatan nomor 1 (paling kiri) 
dengan angka awal yaitu nol.  
c. Menghitung nilai EET j kegiatan berikutnya dengan 
rumus 2.2. Apabila terdapat beberapa kegiatan (termasuk 
dummy) menuju atau dibatasi oleh kegiatan yang sama, 
maka diambil nilai EET j yang maksimum.  
 
 
Gambar 2.2 Critical Path Method 
Hasil dari perhitungan maju dimasukkan pada kolom atas di 
dalam lingkaran, seperti yang terlihat dalam gambar 2.3. 
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Sedangkan kolom bawahnya diisi dari hasil perhitungan mundur. 
Hitungan mundur dimulai dari ujung kanan (hari terakhir 
penyelesaian proyek) suatu jaringan kerja. Perhitungan mundur ini 
digunakan untuk menghitung LET, dimana LET adalah kegiatan 
paling akhir atau waktu paling lambat dari event (Soeharto, 1995). 
 
 
Rumus 2.3 Rumus Perhitungan LET 
 
Dengan   :  
LET i   = waktu mulai paling lambat dari event i  
LET j   = waktu mulai paling lambat dari event j  
D ij   = durasi untuk melaksanakan kegiatan antara 
event i dan event j  
 
Prosedur perhitungan LET :  
a. Tentukan nilai LET kegiatan terakhir (paling kanan) 
sesuai dengan nilai EET kegiatan terakhir.  
b. Menghitung nilai LET dari kanan ke kiri dengan rumus di 
atas.  
c. Bila terdapat lebih dari satu kegiatan (termasuk dummy) 
maka dipilih LET yang minimum.  
Pada CPM terdapat istilah tenggang waktu kegiatan (activity 
float) yang merupakan ukuran batas toleransi keterlambatan 
proyek. Terdapat tiga macam tenggang waktu kegiatan, antara lain 
total float (TF), free float FF) dan independent float (IF). 
a. Total Float adalah jumlah waktu yang diperkenankan 
suatu kegiatan boleh ditunda, tanpa mempengaruhi 
jadwal penyelesaian proyek secara keseluruhan 
(Soeharto, 1995). Nilai Total Float dirumuskan dengan :  
 
 




b. Free float adalah sama dengan sejumlah waktu dimana 
penyelesaian kegiatan tersebut dapat ditunda tanpa 
mempengaruhi waktu mulai paling awal dari kegiatan 
berikutnya ataupun semua peristiwa yang lain pada 
jaringan kerja (Soeharto, 1995). Nilai Free Float adalah :  
 
Rumus 2.5 Rumus Free Float 
 
c. Independent float adalah suatu kegiatan yang boleh 
digeser atau dijadwalkan dan sedikitpun tidak sampai 
mempengaruhi penyelesaian proyek secara keseluruhan 
(Soeharto, 1995).  
 
Rumus 2.6 Rumus Independent Float 
 
 




Crashing Kegiatan Proyek 
Crashing adalah kegiatan yang dilakukan untuk 
mempersingkat umur proyek. Sebelum melakukan crashing, harus 
diketahui dahulu lintasan kritis proyek dengan menggunakan 
network planning. Dengan adanya lintasan kritis dapat membantu 
dalam penentuan kegiatan kritis yang akan dilakukan 
crashing/dipercepat durasinya. Ada dua hal yang menjadi faktor 
dilakukan crashing, yang pertama yaitu karena suatu proyek 
mengalami keterlambatan sehingga perlu adanya pengerjaan 
sistem tercepat yang dapat mencapai target awal penyelesaian 
proyek. Faktor kedua adalah adanya perjanjian kontrak di awal 
bahwa proyek diharapkan segera selesai dengan waktu yang 
singkat. 
 
2.7.1 Alternatif Penambahan Tenaga Kerja  
Dalam merencanakan penambahan jumlah tenaga kerja 
yang realistis perlu memperhatikan berbagai faktor, yaitu 
produktivitas tenaga kerja, keterbatasan sumber daya, jumlah 
tenaga kerja konstruksi di lapangan (Iqbal, 2012). Crashing dengan 
menambahkan faktor sumber daya (tenaga kerja) akan 
mempengaruhi efisiensi proyek. Produktivitas untuk alternatif ini 






2.7.2 Alternatif Shift Kerja  
Pada penelitian ini akan dilakukan perbandingan antara 
penambahan pekerja dan alternatif shift kerja. Pada saat 
pemakaian shift kerja harapannya bisa meningkatkan 
produktivitas tenaga kerja pada proyek, sebab pekerja pada 
masing-masing shift orangnya tidak sama. Pembagian pekerja 
berdasarkan data tenaga kerja pada proyek yang dilakukan 
penelitian. Jumlah shift disesuaikan dengan kebutuhan proyek 
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atau disesuaikan dengan perjanjian antara pemilik dengan 
pelaksana proyek. Produktivitas pada shift kerja dihitung dengan 






Pemilihan kegiatan kritis tergantung pada 
pengidentifikasian kegiatan-kegiatan dengan waktu normal dan 
waktu pacu (crash time) dan biaya yang berhubungan dengannya. 
Waktu normal untuk kegiatan menunjukkan waktu yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau kegiatan 
dengan sumber daya normal yang ada tanpa adanya biaya 
tambahan lain dalam sebuah proyek. Percepatan waktu suatu 
kegiatan disebut crashing. Waktu penyelesaian kegiatan tercepat 
yang mungkin untuk dicapai disebut dengan crash time dan 
biayanya disebut dengan crash cost. Pada Gambar 2.5. dapat 
dilihat bahwa titik pacu (crash point) menunjukkan waktu 
maksimum sebuah kegiatan dapat dipercepat, sedangkan garis 
miring (slope) menunjukkan asumsi biaya pengurangan waktu 













Gambar 2.4 Grafik Cost Slope 
19 
 
Berdasarkan kemiringan (slope) dari masing-masing 
segment garis yang dapat memberikan identifikasi mengenai 
pengaruh biaya terhadap pengurangan waktu penyelesaian suatu 
proyek, maka manajer akan dapat lebih mudah membandingkan 
kegiatan kritis mana yang akan dipercepat. Slope dapat dihitung 
dengan rumus 2.9. 
 





Rumus 2.9 Perhitungan Cost Slope 
 
Time Cost Trade Off 
 Terdapat beberapa alasan yang dapat menjadi dasar untuk 
melakukan percepatan durasi waktu dari sebuah proyek. Seperti 
adanya tekanan persaingan global, pemberian insentif kepada 
pelaksana proyek jika proyek selesai lebih cepat, dan kemungkinan 
terjadinya sebab-sebab yang tidak terduga seperti gangguan cuaca, 
kesalahan perancangan awal, kegagalan konstruksi serta kerusakan 
mesin dan peralatan dapat menjadi sebab mengapa durasi 
penyelesaian proyek harus dikurangi. Namun dalam upaya 
pengurangan durasi proyek ini terkadang biaya yang muncul 
mengalami kenaikan dari biaya rencana sebelumnya. 
 Dalam proses mempercepat penyelesaian proyek dengan 
melakukan penekanan waktu aktivitas, diusahakan agar 
pertambahan biaya yang ditimbulkan seminimal mungkin. 
Disamping itu harus diperhatikan pula bahwa penekanannya 
hanya dilakukan pada aktivitas-aktivitas yang ada pada lintasan 
kritis. Apabila penekanan dilakukan pada kegiatan yang tidak 
berada di lintasan kritis, maka waktu penyelesaian keseluruhan 
tidak akan berkurang. Penekanan dilakukan lebih dahulu pada 
aktivitas-aktivitas yang mempunyai cost slope terendah pada 
lintasan kritis.  
Penjelasan yang lebih rinci mengenai prosedur mempersingkat 
waktu diuraikan sebagai berikut: 
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a. Menghitung waktu penyelesaian proyek dan menentukan 
biaya normal pada masing-masing kegiatan.  
b. Menghitung crash duration di masing- masing kegiatan 
c. Menghitung crash cost di masing-masing kegiatan.  
d. Menentukan cost slope masing-masing komponen kegiatan.  
e. Mempersingkat durasi kegiatan, dimulai dari kegiatan kritis 
yang mempunyai cost slope terendah.  
f. Bila dalam proses mempercepat waktu proyek terbentuk 
jalur kritis baru, maka mempersingkat lagi durasi pada 
kegiatan-kegiatan kritis yang mempunyai kombinasi slope 
biaya terendah .  
g. Meneruskan mempersingkat waktu kegiatan sampai lintasan 
kritis sudah jenuh. 
h. Gambarkan dalam grafik hubungan biaya dan waktu dengan 
sumbu horisontal adalah durasi proyek dan sumbu vertikal 
adalah biaya proyek.  
i. Hitung biaya langsung dan tidak langsung proyek dan 
gambarkan pada grafik di atas. 
j. Jumlahkan biaya langsung dan biaya tak langsung untuk 
mencari biaya total sebelum kurun waktu yang diinginkan.  
k. Periksa pada grafik biaya total untuk mencapai waktu 
optimum yaitu kurun waktu penyelesaian proyek dengan 













































































 Lokasi proyek Ulubelu Unit 3 & 4 Geothermal Power Project 
berada didaerah Ulubelu, Tanggamus, Lampung 
 
Metode Pengumpulan Data 
 Ada dua jenis data yang diperlukan untuk penelitian ini, yaitu: 
3.2.1 Data Primer 
Data yang hanya dapat diperoleh dari sumber asli atau pertama 
yaitu yang berasal dari Kontraktor Utama PT. xxx. Data primer ini 
berupa wawancara dengan pihak terkait dalam pelaksanaan proyek 
seperti penyebab keterlambatan dan alternatif percepatan yang 
mungkin dilaksanakan. 
3.2.2 Data Sekunder 
Yaitu data yang sudah tersedia sehingga hanya perlu dicari, 
dikumpulkan dan diolah yang diperoleh dari  terkait. Data sekunder 
ini meliputi: 
3.2.2.1 RAB 
RAB diperlukan untuk melakukan pemampatan 
setelah menyusun diagram panah. RAB proyek berisi 
tentang volume, harga satuan dan harga tiap-tiap 
pekerjaan. Selain RAB Proyek diperlukan juga 
analisa harga satuan. Di dalam analisa harga satuan 
dapat dilihat jumlah bahan, jumlah tenaga kerja, harga 
bahan dan upah tenaga kerja untuk setiap pekerjaan. 
Berguna pula sebagai acuan biaya normal. 
3.2.2.2 Schedule Proyek 
Schedule proyek diperlukan untuk mengetahui 
waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan proyek 
dan mengetahui jadwal masing-masing aktivitas 
pekerjaan di lapangan. Schedule proyek sangat 
membantu dalam menentukan durasi tiap-tiap 
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aktivitas dan waktu penyelesaiannya juga dapat 
dipakai sebagai acuan durasi normal proyek. 
 
Metode Analisis 
3.3.1 Penyusunan Network Diagram 
Penyusunan network diagram berdasarkan dari durasi tiap-
tiap pekerjaan yang berasal dari kemampuan produksi dari 
peralatan maupun pekerja. Langkah dalam membuat network 
diagram adalah : 
a. Meguraikan setiap aktivitas, bila terdapat pengerjaannya 
yang bersamaan pada suatu aktivitas dengan aktivitas 
yang lainnya maka aktivitas itu dibagi menjadi beberapa 
bagian sesuai dengan banyak waktu yang bersamaan 
tersebut. 
b. Menentukan kegiatan yang mendahului kegiatan yang 
lainnya. 
c. Menyusun durasi tiap-tiap pekerjaan sesuai data 
penjadwalan masing-masing pekerjaan. 
d. Menyusun CPM sesuai dengan urutan pekerjaanya. 
e. Menentukan lintasan kritis. 
3.3.2 Menganalisis Aktivitas Sisa Pekerjaan 
Analisa dilakukan pada aktivitas sisa pekerjaan yang 
mengalami keterlambatan, diketahui dari laporan progress proyek. 
Setelah itu didapatkannya waktu normal (normal duration) dari 
penyelesaian aktivitas sisa pekerjaan dan pekerjaan yang berada di 
lintasan kritis. Pekerjaan yang berada dalam lintasan kritis yang 
dipakai dalam menghitung percepatan waktu dan biaya. 
3.3.3 Penentuan Alternatif Percepatan 
Alternatif percepatan digunakan dalam mengatasi 
keterlambatan yang dialami disetiap pekerjaan yang ada. Alternatif 
percepatan ini berbeda-beda setiap pekerjaan karena menyesuaikan 
dengan masalah keterlambatan yang terjadi pada pekerjaan 
tersebut. Untuk menentukan alternatif percepatan ini dilakukan 
dengan cara mengidentifikasi aktivitas yang mengalami 
keterlambatan  dan penyebab keterlambatan dari setiap aktivitas 
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yang mengalami keterlambatan. Pengambilan data dilakukan 
dengan cara observasi dan wawancara dengan narasumber yaitu 
stakeholder dan pekerja dari proyek Ulubelu Unit 3&4 Geothermal 
Power Project. 
3.3.4 Analisi Waktu dan Biaya Optimasi 
Dalam melakukan sebuah percepatan terhadap durasi 
penyelesaian proyek perlu dilakukannya penekanan waktu 
aktivitas, diusahakan agar biaya yang ditimbulkan seminimal 
mungkin dan dilain sisi harus diperhatikan pula bahwa penekanan 
waktu aktivitas tersebut dilakukan pada aktivitas-aktivitas yang 
berada pada lintasan kritis dan mempunyai cost slope terendah 
pada aktivitas yang berada pada lintasan kritis tersebut. Langkah-
langkah yang dilakukan dalam melakukan percepatan ini sebagai 
berikut: 
1. Menyusun aktivitas yang ada pada pekerjaan proyek 
tersebut, mencari lintasan kritis dari setiap akitivitas-
aktivitas yang ada dan mencari aktivitas apa saja yang 
mengalami keterlambatan 
2. Mengidentifikasi aktivitas yang mengalami keterlambatan 
dan penyebab keterlambatan untuk menentukan alternatif 
percepatan yang akan digunakan 
3. Menentukan alternatif percepatan yang akan digunakan 
dalam melakukan percepatan penyelesaian kegiatan 
konstruksi. 
4. Menetukan normal cost untuk semua kegiatan. Normal 
cost yang digunakan pada perhitungan crash cost adalah 
normal cost upah/jam yang didapatkan dari upah/hari 
dibagi dengan lamanya waktu bekerja. 
5. Menentukan crash duration dan crash cost dari kegiatan. 
Setelah itu diperoleh produktivitas crashing. Produktivitas 
crashing berbeda-beda sesuai dengan alternatif percepatan 
yang digunakan. Produktivitas crashing digunakan dalam 
perhitungan crash duration yaitu dengan membagi volume 
pekerjaan dengan produktivitas crashing yang didapatkan. 
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Crash cost diperoleh dari harga satuan alternatif 
percepatannya dikaliakan dengan produktifitas crashing. 
6. Menghitung cost slope dari masing-masing aktivitas dan 
pilih aktivitas yang berada pada lintasan kritis yang 
mempunyai nilai cost slope terendah. Cost Slope 
didapatkan dengan rumus : 
 





7. Melakukan kompresi pada aktivitas yang berada pada 
lintasan kritis yang mempunyai nilai cost slope terendah.  
8. Melakukan kembali penyusunan aktivitas setiap pekerjaan 
dengan durasi setelah dilakukan kompresi. Kemudian 
kompresi kembali pada aktivitas yang berada pada lintasan 
kritis dengan cost slope terendah. Kompresi terus 
dilakukan sampai salah satu lintasan kritis mempunyai 
aktivitas-aktivitas yang telah jenuh seluruhnya sehingga 
hal tersebut sudah mengalami keadaan optimum dalam 
pengendalian biaya. 
 
3.3.5 Mengevaluasi Hasil Analisa TCTO 
Setelah dilakukan analisa TCTO maka didapatkan hasil 
berupa waktu penyelesaian proyek yang baru dan biaya yang 
dibutuhkan yang baru. Dari sekian banyak waktu penyelesaian 
proyek dan biaya yang dibutuhkan dari hasil terbaru maka 
dipilihlah hasil yang paling optimum dengan waktu tercepat dan 
biaya minimum. Pemilihan hasil optimum digunakan grafik 

























3.3.6 Kesimpulan dan Saran 
Dari hasil analisa yang diperoleh maka dapat diambil 
kesimpulan dan saran yang dapat digunakan bagi pelaksanaan 




Tahapan penelitian ini merupakan langkah-langkah yang 














Mengidentifikasi aktivitas mana saja yang  
mengalami keterlambatan dan penyebabnya 


























































































Melakukan kompresi pada kegiatan yang berada 
pada lintasan kritis dengan cost slope terendah 
 
Menghitung Crash Duration, Crash Cost 
dan Cost Slope 
 
Gambar 3.1 Flowchart Alur Penelitian 
Menganalisis penentuan biaya dan waktu yang 
paling optimum untuk percepatan proyek 
 
Menyusun kembali aktivitas pekerjaan 
setelah dilakukan kompresi 
 
Melakukan kompresi tahap selanjutnya 

































ANALISA TIME COST TRADE OFF 
 
Gambaran Umum Proyek 
Pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi 
Ulubelu Unit 3&4 Lampung ini adalah pembangunan proyek 
kedua yang sebelumnya terdapat Ulubelu Unit 1&2 yang sudah 
berfungsi. Lokasi proyek ini berada di desa Ulubelu, Kecamatan 
Tanggamus, Lampung. Pembangkit ini nantinya akan digunakan 
untuk memfasilitasi energi listrik bagi masyarakat daerah 
Lampung dan sekitarnya dengan daya yang dihasilkan 2x55 MW. 
Proyek ini dimulai pada tanggal 8 Agustus 2014 dan berakhir pada 
6 Juni 2018. Jangka waktu penyelesaian proyek ini adalah 23 bulan 
untuk unit 3 dan 33 bulan untuk unit 4. 
Selama proses pelaksanaan proyek ini terjadi beberapa 
hambatan yang akhirnya membuat proyek ini menjadi terlambat 
dari jadwal yang sudah direncanakan. Berdasarkan laporan 
progress bulanan yang dikeluarkan oleh pihak kontraktor bahwa 
pekerjaan konstruksi pada unit 3 terutama hingga bulan November 
2015 seharusnya mencapai 51.63% akan tetapi secara aktual 
pekerjaan yang sudah dilakukan hinga bulan November 2015 baru 
mencapai 42.55%. Hal ini menunjukan bahwa konstruksi proyek 
mengalami keterlambatan 9.08% pada pekerjaan unit 3. Maka dari 
itu pihak kontraktor utama meminta kepada pihak subkontraktor 
untuk melakukan percepatan akibat keterlambatan pada unit 3 
dengan mempercepat pada pekerjaan unit 4. 
Keterlambatan 9.08% tersebut diantaranya disebabkan oleh 
kondisi cuaca, kecelakaan kerja dan gambar proyek yang sulit yang 
pada akhirnya membuat proses fiksasi gambar tersebut memakan 
waktu. 
Dalam tugas akhir ini pekerjaan konstruksi yang diamati 
adalah Cooling Tower Unit 4 yang dimana Cooling Tower Unit 4 
ini merupakan salah satu pekerjaan yang ada di unit 4. Karena 
jumlah volume yang besar dan jangka waktu yang lama maka 
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Cooling Tower Unit 4 ini dipilih oleh pihak kontraktor utama untuk 
dilakukan percepatan. 
Adapun gambaran umum dari proyek pembangkit listrik 
tenaga panas bumi Ulubelu Unit 3&4, Lampung ini adalah sebagai 
berikut : 
 Pemilik Proyek   : PT. Pertamina Geothermal Energy 
 Alamat Proyek  : Ulubelu, Tanggamus, Lampung 
 Nilai kontrak   : IDR 1,256,786,748,301 
 Pekerjaan yang akan dilakukan percepatan adalah pekerjaan 
Cooling Tower Unit 4. Pada pembangunannya Cooling Tower Unit 
4 ini dibagi mejadi 6 bagian yaitu Cell 1 hingga Cell 6 dan 
pembagian setiap bagiannya sama. Pada pembangunan Cooling 
Tower Unit 4 ini terdapat item-item pekerjaan yang meliputi 
pekerjaan kolom +5600, dinding (wall) +5600, balok (beam) 
+6500, kolom +6500 - +9800, dinding (wall) +6500 - +9800, 
dinding kantilever (wall cantilever), balok (beam) +10600, kolom 
+10600 - +12000, dinding (wall) +10600 - +12000, balok (beam) 




Data-data yang diperlukan dalam Tugas Akhir ini adalah: 
1. Gambar perencanaan proyek 
2. Jadwal proyek 
Jadwal proyek merupakan penjadwalan yang menunjukan 
waktu keseluruhan penyelesaian proyek dan detail dari 
durasi tiap aktivitas pekerjaan. 
3. Rincian anggaran biaya yang berisi harga satuan volume 
pekerjaan yang nantinya dapat diolah untuk menemukan 
total biaya 
4. Material Take Off merupakan rincian yang berisi volume 





Asumsi dan Batasan 
Asusmi dan batasan untuk pekerjaan ini meliputi: 
1. Keadaan normal jam kerja yang digunakan adalah 8 jam 
per hari 
2. Dalam 1 minggu bekerja selama 6 hari 
3. Data analisa waktu diperoleh dari data jadwal proyek 
4. Waktu pelaksanaan pada proyek ini yang dihitung hanya 
pada pekerjaan sipil saja yaitu pekerjaan struktur. 
5. Dalam perhitungan ini tidak memperhitungkan pengaruh 
terhadap penjadwalan keseluruhan proyek. 
6. Analisa percepatan pada Cooling Tower Unit 4 ini tidak 
memperhitungkan pengaruh terhadap keseluruhan 
penjadwalan proyek. 
 
Menyusun Precedence Diagram 
4.4.1 Identifikasi Pekerjaan  
Identifikasi pekerjaan ini dilakukan untuk mengetahui 
pekerjaan yang belum dilaksanakan dan hanya sampai pekerjaan 
struktur (civil work) selesai, yaitu sampai pekerjaan coating. 
Identifikasi ini ditinjau dari waktu disaat kontraktor utama 
meminta dilakukannya percepatan yaitu Desember 2015. Detail 


















































































































4.4.2 Hubungan Antar Aktivitas 
Setelah aktivitas sisa proyek didapatkan, maka langkah 
selanjutnya menentukan hubungan keterkaitan antar aktivitas 
keterkaitan antar aktivitas (predecessor dan successor) 
berdasarkan urutan pekerjaan dilapangan dan berdasarkan jadwal 
proyek yang telah ditetapkan. Hubungan antar aktivitas ini 
disesuaikan dengan kapan aktivitas ini harus dimulai dan kapan 
harus selesai. Hubungan antar aktivitas diperoleh dari jadwal yang 
terdapat dilapangan, yang kemudian dijabarkan menjadi sub-sub 
pekerjaan. Dalam penentuan hubungan antar aktivitas sudah 
dikonsultasikan dengan pelaksana dilapangan sehingga hubungan 
antar aktivitasnya menjadi lebih sesuai dengan kenyataan 
dilapangan. Hubungan keterkaitan antar aktivitas dapat dilihat 
pada lampiran tabel hubungan antar aktivitas. 




4.4.3 Menentukan Aktivitas Kritis 
Setelah menemukan hubungan antar aktivitas selanjutnya 
adalah menentukan aktivitas apa saja yang masuk kedalam lintasan 
kritis dari pekerjaan tersebut. Untuk menentukan lintasan kritis 
dapat dilakukan dengan bantuan program Microsoft Project. 
Program ini dapat membantu dalam menyusun jaringan kerja 
walaupun dengan jumlah item pekerjaan yang banyak. Dari hasil 
penjadwalan yang dilakukan dengan Microsoft Project maka akan 
dapat diketahui daftar-daftar kegiatan yang masuk ke dalam 
kegiatan kritis. Daftar kegiatan-kegiatan kritis ini dapat dilihat 

























KODE JENIS PEKERJAAN DURASI
A Precast Half Slab 11
B Precast Beam 25
C Kolom +5600 6
D Wall W2 +5600 9
E Beam +6500 22
F Kolom +6500-+9800 7
G Wall W2 +6500-+9800 14
H Wall Cantilever 40
I Beam +10600 23
J Kolom +10600-+12000 8
K Wall W2 +10600-+12000 13
L Beam +12800 19
M Slab +12800 8
N Coating 21
Tabel 4.2 Daftar Kegiatan-kegiatan kritis pekerjaan 




Tabel 4.2 diatas menggambarkan pekerjaan yang akan dipercepat 
berdasarkan tabel tersebut kegiatan-kegiatan kritis adalah 
pekerjaan dengan kode kegiatan A, C, D, E, I, J, K, L, M, N.Alasan 
item-item pekerjaan yang ada pada jalur kritis adalah : 
1. Kegiatan kritis terpilih karena memungkinkan untuk bisa 
dipercepat tanpa menganggu atau merubah alur dari network 
planning. 
2. Pada kegiatan kritis yang lain jika dipercepat maka dapat 
merubah jalur kritis dan mempengaruhi jumlah total dari 
durasi perencanaan. 
 
Menentukan Normal Duration 
Analisa waktu pelaksanaan ini berdasarkan data yang 
didapatkan dilapangan. Pada Tugas Akhir ini normal duration 
didapatkan berdasarkan penjadwalan rencana dari pihak kontraktor 
yang melaksanakan pekerjaan pada Cooling Tower Unit 4 ini. 
Diketahui untuk pekerjaan struktur (civil work) pada 
pembangunan Cooling Tower unit 4 ini adalah 209 hari dengan 
durasi pekerjaan setiap cell nya adalah 160 hari. Untuk durasi dari 
setiap pekerjaannya dapat dilihat pada lampiran normal duration. 
















































































Berdasarkan tabel 4.3.1 dilihat dari tanggal mulai pelaksanaan 
pekerjaan hingga tanggal selesai pekerjaan yaitu 1/12/2015 – 
03/06/2016 maka didapatkan durasinya adalah 160 hari masa kerja 
dengan lama kerja selama seminggu adalah 6 hari dan berdasarkan 
tabel 4.3.2 dilihat dari tanggal mulai pekerjaan hingga tanggal 
selesai pekerjaan yaitu 1/12/2015 – 30/07/2016 maka didaptkan 
durasinya adalah 209 hari masa kerja dengan lama kerja selama 
seminggu adalah 6 hari. 
Sumber : Pengolahan data 
NO TASK NAME DURATION START FINISH
1 Cell 6 160 01/12/2015 03/06/2016
2 Cell 5 160 11/12/2016 14/06/2016
3 Cell 4 160 21/12/2016 23/06/2016
4 Cell 3 160 04/01/2016 07/07/2016
5 Cell 1 160 14/01/2016 18/07/2016
6 Cell 2 160 27/01/2016 30/07/2016
Tabel 4.3.2 Penjadwalan Normal Duration Cooling Tower Unit 
4 
Lanjutan Tabel 4.3.1 Penjadwalan Normal Duration Per Cell 
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Menentukan Normal Cost 
Biaya proyek dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: normal cost  
dan crash cost. Normal cost merupakan biaya total dari masing-
masing aktivitas. 
Perhitungan normal cost dalam Tugas Akhir ini berdasarkan 
dari perhitungan harga satuan dan volume setiap pekerjaan yang 
ada. Detail perhitungan normal cost ini terdapat pada lampiran III 
(Biaya Normal Cooling Tower Unit 4). Harga satuan pada 
perhitungan ini didapatkan dari pihak kontraktor. Adapun rincian 


























NO URAIAN PEKERJAAN BIAYA
1 Precast Half Slab Rp235,290,870.37
2 Precast Beam Rp185,173,078.33
3 Kolom +5600 Rp131,335,028.53
4 Wall W2 +5600 Rp182,592,297.01
5 Beam +6500 Rp521,849,917.97
6 Kolom +6500-+9800 Rp102,587,311.32
7 Wall W2 +6500-+9800 Rp227,801,353.59
8 Wall Cantilever Rp97,150,942.41
9 Beam +10600 Rp474,554,924.73
10 Kolom +10600-+12000 Rp67,333,741.96
11 Wall W2 +10600-+12000 Rp99,815,374.10
12 Beam +12800 Rp264,448,926.72
13 Slab +12800 Rp144,121,585.55
14 Coating Rp733,039,855.16
Total Rp3,467,095,207.75
Tabel 4.4 Dafar Normal Cost Pekerjaan 
Sumber : Pengolahan data 
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Perhitungan normal cost ini berdasarkan data satuan volume 
yang diberikan oleh pihak kontraktor dan biaya ini diambil hanya 
dari pekerjaan bekisting dan pembesian dari setiap pekerjaan. 
Total biaya dari pembangunan Cooling Tower Unit 4 adalah 
Rp3.467.095.207,75 untuk per cell nya. Maka untuk keseluruhan 
Cooling Tower Unit 4 adalah Rp20.802.571.246,49. 
 
Analisa Time Cost Trade Off 
4.7.1 Perhitungan Produktivitas Harian Normal 
Sebelum melakukan analisa Time Cost Trade Off perlunya 
untuk menghitung produktivitas harian normal dari setiap kegiatan. 
Produktivitas harian normal ini nantinya akan digunakan dalam 
perhitungan produktivitas setelah dilakukannya crashing sebelum 
menentukan durasi crashing yang terjadi. 
Produktivitas didapatkan dari pembagian antara volume dan 
durasi dari setiap pekerjaan. Rumusnya seperti dibawah ini: 
 





Contoh perhitungan produktivitas salah satu aktivitas pada 
pekerjaan bekisting kolom +5600 sebagai berikut: 
 
Volume bekisting kolom +5600 = 74.12 m3 
Durasi bekisting kolom +5600 = 2 hari 
 
 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 =  
74.12 𝑚3
2 ℎ𝑎𝑟𝑖









No Uraian Kegiatan Sub Kegiatan Durasi Volume Satuan Produktivitas Normal Satuan
Bekisitng 7 180.1333333 m3 25.73333333 m3/hari
Rebar 7 3733.806667 Kg 533.4009524 kg/hari
Bekisitng 7 331.8266667 m3 47.40380952 m3/hari
Rebar 14 2448.986667 Kg 174.927619 kg/hari
Bekisitng 2 74.12 m3 37.06 m3/hari
Rebar 1 6113.333333 Kg 6113.333333 kg/hari
Bekisitng 4 219.3316667 m3 54.83291667 m3/hari
Rebar 4 5108.039039 Kg 1277.00976 kg/hari
Bekisitng 18 604.4083333 m3 33.57824074 m3/hari
Rebar 9 14646.52833 Kg 1627.392037 kg/hari
Bekisitng 4 43.68 m3 10.92 m3/hari
Rebar 4 5461.666667 Kg 1365.416667 kg/hari
Bekisitng 3 321.035 m3 107.0116667 m3/hari
Rebar 3 4564.630631 Kg 1521.543544 kg/hari
Bekisitng 18 117.01 m3 6.500555556 m3/hari
Rebar 19 2465.188333 Kg 129.7467544 kg/hari
Bekisitng 18 598.3483333 m3 33.24157407 m3/hari
Rebar 9 11875.74833 Kg 1319.527593 kg/hari
Bekisitng 3 43.68 m3 14.56 m3/hari
Rebar 3 2860 Kg 953.3333333 kg/hari
Bekisitng 8 130.42 m3 16.3025 m3/hari
Rebar 8 2390.996997 Kg 298.8746246 kg/hari
Bekisitng 18 215.7116667 m3 11.98398148 m3/hari
Rebar 9 8291.666667 Kg 921.2962963 kg/hari
Bekisitng 5 180.1333333 m3 36.02666667 m3/hari
Rebar 3 1775.02 Kg 591.6733333 kg/hari




10 Kolom +10600 - +12000





6 Kolom +6500 - +9800
1 Precast Half Slab
2 Precast Beam
Sumber : Pengolahan Data 






























4.7.2 Alternatif Percepatan 
Sebelum melakukan perhitungan durasi crash dan biaya 
crash terlebih dahulu dilakukan rencana crashing atau scenario 
percepatan terutama pada pekerjaan-pekerjaan yang berada pada 
lintasan kritis. 
Tabel 4.5 Detail Produktivitas Normal 
No Uraian Kegiatan Sub Kegiatan Durasi Volume Satuan Produktivitas Normal Satuan
Bekisitng 7 180.1333333 m3 25.73333333 m3/hari
Rebar 7 3733.806667 Kg 533.4009524 kg/hari
Bekisitng 7 331.8266667 m3 47.40380952 m3/hari
Rebar 14 2448.986667 Kg 174.927619 kg/hari
Bekisitng 2 74.12 m3 37.06 m3/hari
Rebar 1 6113.333333 Kg 6113.333333 kg/hari
Bekisitng 4 219.3316667 m3 54.83291667 m3/hari
Rebar 4 5108.039039 Kg 1277.00976 kg/hari
Bekisitng 18 604.4083333 m3 33.57824074 m3/hari
Rebar 9 14646.52833 Kg 1627.392037 kg/hari
Bekisitng 4 43.68 m3 10.92 m3/hari
Rebar 4 5461.666667 Kg 1365.416667 kg/hari
Bekisitng 3 321.035 m3 107.0116667 m3/hari
Rebar 3 4564.630631 Kg 1521.543544 kg/hari
Bekisitng 18 117.01 m3 6.500555556 m3/hari
Rebar 19 2465.188333 Kg 129.7467544 kg/hari
Bekisitng 18 598.3483333 m3 33.24157407 m3/hari
Rebar 9 11875.74833 Kg 1319.527593 kg/hari
Bekisitng 3 43.68 m3 14.56 m3/hari
Rebar 3 2860 Kg 953.3333333 kg/hari
Bekisitng 8 130.42 m3 16.3025 m3/hari
Rebar 8 2390.996997 Kg 298.8746246 kg/hari
Bekisitng 18 215.7116667 m3 11.98398148 m3/hari
Rebar 9 8291.666667 Kg 921.2962963 kg/hari
Bekisitng 5 180.1333333 m3 36.02666667 m3/hari
Rebar 3 1775.02 Kg 591.6733333 kg/hari




10 Kolom +10600 - +12000





6 Kolom +6500 - +9800




Rencana crashing atau scenario percepatan dilakukan 
berdasarkan kebutuhan sumber daya pada tiap-tiap pekerjaan yang 
durasinya dapat dipercepat. Tetapi dapat juga berdasarkan lama 
durasi dan besarnya volume pekerjaannya. Pada Tugas Akhir ini 
percepatan dilakukan hanya pada pekerjaan bekisting dan 
pembesian saja dan scenario percepatan yang dilakukan pada 
pembangunan Cooling Tower Unit 4 didapatkan berdasarkan 
wawancara dan observasi langsung kepada pihak pelaksana 
pekerjaan. 
Pada percepatan ini dicari yang paling optimum pada segi 
biaya dan waktu oleh karena itu perlu dikombinasikan antara 
mempercepat dari sisi sumber daya manusia dan alat bantu yang 
digunakan dilapangan. Mempercepat dari sisi sumberdaya manusia 
dapat dilakukan dengan penambahan tenaga kerja dan penambahan 
jam kerja. Sedangkan dari sisi peralatan kita dapat menambah jam 
kerja alat. 
Percepatan yang dilakukan ini sebaiknya pada lintasan kritis 
sehingga dapat mengurangi durasi total proyek. Adapun asumsi-
asumsi yang digunakan untuk menyederhanakan proses percepatan 
adalah: 
a Alternatif 1 : Penambahan Jam Kerja (Lembur) 
Pemilihan alternatif lembur ini tidak hanya lembur 
bagi pekerja saja tetapi alat pun termasuk dalam 
penambahan jam lembur. Penggunaan jam lembur ini 
digunakan pada aktivitas pekerjaan bekisitng dan 
pembesian. Pada awalnya jam kerja 8 jam ditambah 5 
jam menjadi 13 jam mulai dari jam 07.00-21.00. 
Dengan alternatif ini diharapkan setiap pekerjaan 
bisa selesai lebih cepat dari durasi rencana sedangkan 
produktifitasnya dianggap produktif 60% dari jam 
normal. 
b Alternatif 2 : Penambahan Tenaga Kerja 
Pemilihan alternatif penambahan tenaga kerja ini 
digunakan pada aktivitas pekerjaan bekisting dan 
pembesian karena melihat volume pekerjaan yang besar 
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dan durasi yang panjang. Penambahan tenaga kerja rata-
rata dengan menambahkan 1 grup pada pekerjaan 
bekisting dan pembesian pada masing-masing aktivitas. 
Diharapkan dengan ditambahkannya tenaga kerja maka 
produktifitas yang terjadi lebih cepat dan membuat 
pekerjaan lebih cepat selesai. 
 
4.7.3 Perhitungan Produktivitas Setelah Percepatan 
Dari alternatif percepatan yang sudah ada dapat dihitung 
produktivitas harian setelah percepatan dengan menambahkan 
produktivitas harian normal dengan produktivitas harian dari hasil 
percepatan. Produktivitas harian setelah percepatan ini dapat 
didefinisikan sebagai kemampuan untuk dapat menyelesaikan 
suatu aktivitas dengan volume tertentu tiap harinya setelah adanya 
alternatif percepatan. 
Perhitungan produktivitas setelah crashing dibedakan sesuai 
dengan scenario percepatan yang digunakan. Detail perhitungan 
produktivitas setelah percepatan terdapat pada lampiran IV 
(Produktivitas Setelah Percepatan). 
 
1. Percepatan dengan penambahan jam kerja (lembur). 
 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 
= 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐻𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
+ ( 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑗𝑎𝑚 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 
× 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 × 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑚 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑢𝑟 ) 
 
Contoh perhitungan untuk alternatif percepatan: 
- Pekerjaan bekisting pada pekerjaan kolom +5600 
Produktivitas harian normal = 37.06 m3/hari 
Produktivitas perjam normal = 4.6325 m3/jam 
Efisiensi   = 60% 





= 37.06 + ( 4.6325 × 60% × 5 )  
= 50.9575 𝑚3/ℎ𝑎𝑟𝑖 
 
2. Percepatan dengan penambahan tenaga kerja 
 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 
= 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐻𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
+ ( 




Contoh perhitungan untuk alternatif percepatan: 
- Pekerjaan bekisting pada pekerjaan kolom +5600 
Produktivitas harian normal  = 37.06 m3/hari 
Jumlah grup normal  = 3 regu 
Jumlah grup tambahan = 1 regu 
 




=  49.413333 𝑚3/ℎ𝑎𝑟𝑖 
 
4.7.4 Crash Duration 
Setelah produktivitas meningkat maka waktu yang 
diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas akan lebih cepat bila 
dibandingkan dengan sebelumnya. Pada perhitungan crash 
duration produktivitas setelah percepatan nantinya akan 
dijumlahkan antara produktivitas percepatan pertama dengan 
produktivitas percepatan kedua. Detail perhitungan crash duration 





𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 1 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑐𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 2 
 
 
Contoh perhitungan crash duration: 
- Pekerjaan bekisting pada pekerjaan kolom +5600: 
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Volume bekisting kolom +5600   
 = 74.12 m3 
Produktivitas percepatan penambahan jam kerja
 = 50.9575 m3/hari 
Produktivitas percepatan penambahan tenaga kerja 
 = 49.413333 m3/hari 
𝐶𝑟𝑎𝑠ℎ 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  
74.12
50.9575 + 49.1333
= 0.73846 = 1 ℎ𝑎𝑟𝑖 
 
4.7.5 Crash Cost 
Crash cost adalah jumlah biaya langsung unutk 
menyelesaikan pekerjaan dengan kurun waktu tersingkat. Biaya ini 
dikeluarkan setelah dilakukan percepatan. Pada tugas akhir ini 
terdapat 2 alternatif yang dilakukan. Yaitu penambahan jam 
lembur untuk tenaga kerja dan alat dan penambahan tenaga kerja 
untuk setiap pekerjaannya. 
 
1. Percepatan dengan menambah jam kerja tenaga kerja. 
- Pekerjaan bekisting pada pekerjaan kolom +5600 
 
𝐶𝑟𝑎𝑠ℎ 𝐶𝑜𝑠𝑡 = ( 𝐺𝑎𝑗𝑖 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑗𝑎𝑚 
× 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 
× 𝑗𝑎𝑚 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑢𝑟 × 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ𝑖𝑛𝑔 ) 
 
- Pekerjaan pembesian pada pekerjaan kolom +5600 
 
𝐶𝑟𝑎𝑠ℎ 𝐶𝑜𝑠𝑡 = ( 𝐺𝑎𝑗𝑖 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑗𝑎𝑚 
× 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 
× 𝑗𝑎𝑚 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑢𝑟 × 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ𝑖𝑛𝑔 ) 
 
2. Percepatan dengan menambah jam kerja alat 
𝐶𝑟𝑎𝑠ℎ 𝐶𝑜𝑠𝑡 = ((𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑗𝑎𝑚 
× 𝑗𝑎𝑚 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑢𝑟)
+ (𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑛𝑦𝑎 
× 𝑗𝑎𝑚 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑢𝑟)
× 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ𝑖𝑛𝑔 ) 
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Pada percepatan penambahan jam kerja alat ini alat yang 
termasuk adalah crane, genset, trailer dan tower lamp. Sedangkan 
tenaga kerja dalam penambahan jam kerja alat ini adalah operator 
crane, signal man dan rigger. Karena penggunaan alat digunakan 
secara umum untuk semua pekerjaan maka perhitungan biaya 
percepatannya dihitung langsung perhari dari setiap pengurangan 
waktu percepatan. 
 
3. Percepatan dengan menambah tenaga kerja 
- Pekerjaan bekisting pada pekerjaan kolom +5600 
 
𝐶𝑟𝑎𝑠ℎ 𝐶𝑜𝑠𝑡 = (𝐺𝑎𝑗𝑖 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑗𝑎𝑚 ×
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛  ×
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑖 × 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ𝑖𝑛𝑔 )  
 
- Pekerjaan pembesian pada pekerjaan kolom +5600 
 
𝐶𝑟𝑎𝑠ℎ 𝐶𝑜𝑠𝑡
= (𝐺𝑎𝑗𝑖 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑗𝑎𝑚 
× 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛  
× 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑖 × 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ𝑖𝑛𝑔 ) 
 
Pada percepatan penambahan tenaga kerja ini jumlah tenaga 
kerja yang ditambahakan sama untuk setiap pekerjaannya yaitu 1 
grup yang berjumlah 5 orang. 
 
Contoh perhitungan crash cost: 
1. Percepatan dengan menambah jam kerja pekerja. 
 
- Pekerjaan bekisting pada pekerjaan kolom +5600 
 






- Pekerjaan pembesian pada pekerjaan kolom 
+5600 
 
𝐶𝑟𝑎𝑠ℎ 𝐶𝑜𝑠𝑡 = 13.750 × 15 × 5 × 1 = 𝑅𝑝1.031.250 
 
2. Percepatan dengan menambah jam kerja alat. 
 
𝐶𝑟𝑎𝑠ℎ 𝐶𝑜𝑠𝑡 = ((( 800.000 + 100.000 + 150.000
+ 29.167 ) × 5)
+ (( 37.500 + 17.500 + 15.000) × 5 ))
= 𝑅𝑝5.745.835 
 
Dimana 7 hari tersebut adalah hari percepatan total 
untuk pekerjaan kolom. 
 
3. Percepatan dengan penambahan tenaga kerja 
 
- Pekerjaan beksiting pada pekerjaan kolom +5600 
 
𝐶𝑟𝑎𝑠ℎ 𝐶𝑜𝑠𝑡 = (13750 × 5  × 8 × 1 ) = 𝑅𝑝550.000 
 
- Pekerjaan pembesian pada pekerjaan kolom 
+5600 
 
𝐶𝑟𝑎𝑠ℎ 𝐶𝑜𝑠𝑡 = (13750 × 0  × 8 × 1 ) = 𝑅𝑝0 
 
Maka nilai total dari crash cost ini adalah : 
 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑟𝑎𝑠ℎ 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝐾𝑜𝑙𝑜𝑚 + 5600
= 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡 + (1.031.250
+ 1.031.250 + 550.000 + 0) 





Untuk biaya percepatan penambahan jam lembur dengan 
alat, dikarenakan penggunaan alat dalam percepatan untuk semua 
pekerjaan maka crash cost langsung ditambahakan pada 
perhitungan total cost saat kompresi. Detail crash cost pada tiap 
pekerjaan dapat dilihat pada lampiran VI (Biaya Crashing) 
 
4.7.6 Cost Slope 
Cost slope adalah penambahan biaya setiap pengurangan 
durasi. Dengan adanya percepatan durasi pelaksanaan pada 
aktivitas tertentu, maka akan terjadi pertambahan biaya akibat 
percepatan durasi tersebut. Pertambahan biaya percepatan tersebut 
tergantung bersarnya durasi percepatan yang direncanakan serta 
total biaya setelah percepatan (crash cost). Semakin besar crash 
cost nya maka semakin besar nilai cost slope nya. 
 
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 =
𝐶𝑟𝑎𝑠ℎ 𝐶𝑜𝑠𝑡 − 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡





Crash Cost   = Biaya Proyek Dipercepat 
Normal Cost  = Biaya Normal Proyek 
Crash Duration = Waktu Proyek Dipercepat 
Normal Duration  = Waktu Normal Proyek 
Terselesaikan 
 
Contoh perhitungan cost slope adalah: 










4.7.7 Biaya Langsung (Direct Cost) 
Biaya langsung (direct cost) adalah biaya untuk segala 
sesuatu yang akan menjadi komponen permanen hasil akhir 
proyek. Pada dasarnya biaya langsung (direct cost) ini sama 
dengan normal cost yang sebelumnya sudah diketahui. Rincian 
dari biaya langsung dapat dilihat dalam tabel 4.4 yang sudah ada 
sebelumnya. 
 
4.7.8 Biaya Tidak Langsung 
Biaya tidak langsung (indirect cost) meliputi biaya-biaya 
yang dikeluarkan tanpa bergantung pada volume pekerjaan yang 
dilaksanakan tetapi bergantung pada lamanya waktu pelaksanaan 
pekerjaan. Adapun rincian biaya tidak langsung dapat dilihat pada 





















No Jenis Biaya Jumlah Satuan Gaji/Harga Perbulan
1 Gaji Staff Proyek
CM 1 orang Rp9,000,000.00
DCM 1 orang Rp8,000,000.00
CFE 1 orang Rp7,000,000.00
CCM 1 orang Rp7,000,000.00
CQC 1 orang Rp7,000,000.00
GSI Plan 1 orang Rp7,000,000.00
CHSE 1 orang Rp7,000,000.00
CL 1 orang Rp7,000,000.00
Supervisor 1 orang Rp6,500,000.00
Surveyor 1 orang Rp6,500,000.00
Ass. Surveyor 2 orang Rp9,000,000.00






Jumlah Total / bulan Rp100,600,000.00
Jumlah Total / Hari Rp3,353,333.33
Tabel 4.6 Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost) 
Sumber : Pengolahan data 
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Untuk semua fasilitas yang ada pada biaya tidak langsung 
ini adalah fasilitas yang menunjang untuk pekerjaan Cooling 
Tower Unit 4. Untuk fasilitas mess ini menggunakan rumah 
sewaan yang digunakan oleh para pekerja. Dikarenakan jarak 
antara mess dan lapangan jauh maka ada biaya transport yang 
dimana ini digunakan untuk transportasi para pekerja dari mess 
menuju ke lapangan. 
Berdasarkan Tabel 4.7 diatas biaya tidak langsung yang 
dikeluarkan oleh kontraktor pelaksana sebesar Rp100.600.000 
perbulan, maka total biaya tidak langsung yang dikeluarkan selama 
perharinya adalah sebagai berikut: 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑇𝐼𝑑𝑎𝑘 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑟ℎ𝑎𝑟𝑖 =








Analisa Time Cost Trade Off dilakukan aktivitas/pekerjaan 
pada lintasan kritis dari hasil output Network Diagram dari 
program bantu Microsoft Project. 
 
Data : 
- Durasi tahap normal   = 160 hari 
- Biaya langsung total   = Rp3.467.095.207,75 
- Biaya tidak langsung perhari  = Rp3.353.333,33 
- Lintasan Kritis    = A – C – D – E – I – J – 
K – L – M – N 
Akan tetapi pekerjaan A dan N tidak dipercepat karena 
pekerjaan ini memang tidak bisa dipercepat. Adapun hasil rekapan 
normal duration, crashing duration, normal cost, crash cost dan 
cost slope dari setiap kegiatan yang akan dilakukan percepatan 



















4.8.1 Kompresi Tahap 1 
Sebelum melakukan analisa Time Cost Trade Off (TCTO), 
harus diketahui cost slope terendah pada lintasan kritis waktu 
normal yang terdapat pada aktivitas. Karena durasi proyek telah 
berjalan selama beberapa minggu dari durasi proyek normal maka 
item pekerkaan yang dapat dikompresi yaitu aktivitas yang tersisa 
dari durasi proyek tersebut dimulai dengan cost slope yang 
terendah yaitu aktivitas K (Wall W2 +10600 - +12000) dengan 
pemampatan durasi sebesar 7 hari dengan lintasan kritis C – D – E 
– I – J – K – L – M. Perhitungannya seperti dibawah ini: 
Cost Slope   = Rp1.149.107,14 
Durasi Pemampatan = 7 hari 
Biaya Crashing  = Rp1.149.107,14 x 7 hari 
   = Rp8.043.750,00 
Biaya Percepatan Alat = Rp5.745.835 x 7 hari 
   = Rp40.220.845 
Total Biaya Langsung selama 153 hari 
 = Normal Cost + Biaya Crashing 
 = Rp3.467.095.207,75 + Rp8.043.750,00 
 = Rp3.475.138.957,75 
Biaya tidak langsung proyek adalah sebesar Rp100.600.000 
perbulannya yang dimana biayanya adalah Rp3.353.333,33 
`Tabel 4.7 Rekapan Dari Setiap Kegiatan 




perhari. Hal ini berarti setiap kali proyek berkurang 1 hari 
pelaksanaan, maka biaya tak langsung juga berkurang 1 hari 
Total Biaya tak langsung selama 153 Hari 
 = Biaya tak langsung x Durasi pemampatan 
 = Rp3.353.333,33 x 153 
 = Rp513.060.000,00 
Sehingga Total biaya selama 153 hari adalah: 
 = Total Biaya Langsung + Total Biaya Tidak Langsung + 
Total Biaya Percepatan Alat 
  = Rp3.475.138.957,75 + Rp513.060.000,00 + 
Rp40.220.845 
 = Rp4.028.419.802,75 
Karena pada kompresi tahap ke-1 durasi total belum 
memenuhi target waktu maka kompresi dilanjutkan pada kompresi 
tahap ke-2. 
 
4.8.2 Kompresi Tahap 2 
Karena adanya jalur lintasan kritis baru dari hasil kompresi 
ke-1 maka sesuai prosedur analisa TCTO (Time Cost Trade Off) 
maka kompresi dilakukan pada jalur lintasan kritis baru tersebut 
dengan nilai cost slope terendah yaitu aktivitas D (Wall W2 +5600) 
dengan pemampatan durasi sebesar 4 hari dengan lintasan kritis C 
– D – E – I – J – L – M. Perhitungannya seperti dibawah ini: 
Cost Slope   = Rp1,203,125.00 
Durasi Pemampatan = 4 hari 
Biaya Crashing  = Rp1,203,125.00 x 4 hari 
   = Rp4,812,500.00 
Biaya Percepatan Alat = Rp5.745.835 x 4 hari 
   = Rp22.983.340 
 Total Biaya Langsung selama 149 hari 
 = Biaya Langsung Kompresi 1 + Biaya Crashing 
 = Rp3.475.138.957,75 + Rp4,812,500.00 
 = Rp3,479,951,457.75 
Biaya tidak langsung proyek adalah sebesar Rp100.600.000 
perbulannya yang dimana biayanya adalah Rp3.353.333,33 
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perhari. Hal ini berarti setiap kali proyek berkurang 1 hari 
pelaksanaan, maka biaya tak langsung juga berkurang 1 hari 
Total Biaya tak langsung selama 149 Hari 
 = Biaya tak langsung x Durasi pemampatan 
 = Rp3.353.333,33 x 149 
 = Rp499,646,666.67 
Sehingga Total biaya selama 149 hari adalah: 
 = Total Biaya Langsung + Total Biaya Tidak Langsung + 
Total Biaya Percepatan Alat 
 = Rp3,479,951,457.75 + Rp499,646,666.67 + 
Rp22.983.340 
 = Rp4.002.581.464,41 
Karena pada kompresi tahap ke-2 durasi total belum 
memenuhi target waktu maka kompresi dilanjutkan pada kompresi 
tahap ke-3 
 
4.8.3 Kompresi Tahap 3 
Karena adanya jalur lintasan kritis baru dari hasil kompresi 
ke-2 maka sesuai prosedur analisa TCTO (Time Cost Trade Off) 
maka kompresi dilakukan pada jalur lintasan kritis baru tersebut 
dengan nilai cost slope terendah yaitu aktivitas M (Slab +12800) 
dengan pemampatan durasi sebesar 5 hari dengan lintasan kritis C 
– E – I – J – L – M. Perhitungannya seperti dibawah ini: 
Cost Slope   = Rp1,265,000.00 
Durasi Pemampatan = 5 hari 
Biaya Crashing  = Rp1,265,000.00 x 5 hari 
   = Rp6,325,000.00 
Biaya Percepatan Alat = Rp5.745.835 x 5 hari 
   = Rp28.729.175 
Total Biaya Langsung selama 144 hari 
 = Biaya Langsung Kompresi 2 + Biaya Crashing 
 = Rp3,479,951,457.75 + Rp6,325,000.00 
 = Rp3,486,276,457.75 
Biaya tidak langsung proyek adalah sebesar Rp100.600.000 
perbulannya yang dimana biayanya adalah Rp3.353.333,33 
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perhari. Hal ini berarti setiap kali proyek berkurang 1 hari 
pelaksanaan, maka biaya tak langsung juga berkurang 1 hari 
Total Biaya tak langsung selama 144 Hari 
 = Biaya tak langsung x Durasi pemampatan 
 = Rp3.353.333,33 x 144 
 = Rp482,880,000.00 
Sehingga Total biaya selama 144 hari adalah: 
 = Total Biaya Langsung + Total Biaya Tidak Langsung + 
Total Biaya Percepatan Alat 
 = Rp3,486,276,457.75 + Rp482,880,000.00 + 
Rp28.729.175 
 = Rp3.997.885.632,75 
Karena pada kompresi tahap ke-3 durasi total belum 
memenuhi target waktu maka kompresi dilanjutkan pada kompresi 
tahap ke-4 
 
4.8.4 Kompresi Tahap 4 
Karena adanya jalur lintasan kritis baru dari hasil kompresi 
ke-3 maka sesuai prosedur analisa TCTO (Time Cost Trade Off) 
maka kompresi dilakukan pada jalur lintasan kritis baru tersebut 
dengan nilai cost slope terendah yaitu aktivitas J (Kolom +10600 - 
+12000) dengan pemampatan durasi sebesar 4 hari dengan lintasan 
kritis C – E – I – J – L. Perhitungannya seperti dibawah ini: 
Cost Slope   = Rp1,581,250.00 
Durasi Pemampatan = 4 hari 
Biaya Crashing  = Rp1,581,250.00 x 4 hari 
   = Rp6,325,000.00 
Biaya Percepatan Alat = Rp5.745.835 x 4 hari 
   = Rp22.983.340 
Total Biaya Langsung selama 140 hari 
 = Biaya Langsung Kompresi 3 + Biaya Crashing 
 = Rp3,486,276,457.75 + Rp6,325,000.00 
 = Rp3,492,601,457.75 
Biaya tidak langsung proyek adalah sebesar Rp100.600.000 
perbulannya yang dimana biayanya adalah Rp3.353.333,33 
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perhari. Hal ini berarti setiap kali proyek berkurang 1 hari 
pelaksanaan, maka biaya tak langsung juga berkurang 1 hari 
Total Biaya tak langsung selama 140 Hari 
 = Biaya tak langsung x Durasi pemampatan 
 = Rp3.353.333,33 x 140 
 = Rp469,466,666.67 
Sehingga Total biaya selama 140 hari adalah: 
 = Total Biaya Langsung + Total Biaya Tidak Langsung +  
Total Biaya Percepatan Alat 
 = Rp3,492,601,457.75 + Rp469,466,666.67 + 
Rp22.983.340 
 = Rp3.985.051.464,41 
Karena pada kompresi tahap ke-4 durasi total belum 
memenuhi target waktu maka kompresi dilanjutkan pada kompresi 
tahap ke-5 
 
4.8.5 Kompresi Tahap 5 
Karena adanya jalur lintasan kritis baru dari hasil kompresi 
ke-4 maka sesuai prosedur analisa TCTO (Time Cost Trade Off) 
maka kompresi dilakukan pada jalur lintasan kritis baru tersebut 
dengan nilai cost slope terendah yaitu aktivitas E (Beam +6500) 
dengan pemampatan durasi sebesar 8 hari dengan lintasan kritis C 
– E – I – L. Perhitungannya seperti dibawah ini: 
Cost Slope   = Rp2,174,218.75 
Durasi Pemampatan = 8 hari 
Biaya Crashing  = Rp2,174,218.75 x 8 hari 
   = Rp17,393,750.00 
Biaya Percepatan Alat = Rp5.745.835 x 8 hari 
   = Rp45.966.680 
Total Biaya Langsung selama 132 hari 
 = Biaya Langsung Kompresi 4 + Biaya Crashing 
 = Rp3,492,601,457.75 + Rp17,393,750.00 
 = Rp3,509,995,207.75 
Biaya tidak langsung proyek adalah sebesar Rp100.600.000 
perbulannya yang dimana biayanya adalah Rp3.353.333,33 
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perhari. Hal ini berarti setiap kali proyek berkurang 1 hari 
pelaksanaan, maka biaya tak langsung juga berkurang 1 hari 
Total Biaya tak langsung selama 132 Hari 
 = Biaya tak langsung x Durasi pemampatan 
 = Rp3.353.333,33 x 132 
 = Rp442,640,000.00 
Sehingga Total biaya selama 132 hari adalah: 
 = Total Biaya Langsung + Total Biaya Tidak Langsung + 
Total Biaya Percepatan Alat 
 = Rp3,509,995,207.75 + Rp442,640,000.00 + 
Rp45.966.680 
 = Rp3,998,601,887.75 
Karena pada kompresi tahap ke-5 durasi total belum 
memenuhi target waktu maka kompresi dilanjutkan pada kompresi 
tahap ke-6 
 
4.8.6 Kompresi Tahap 6 
Karena adanya jalur lintasan kritis baru dari hasil kompresi 
ke-5 maka sesuai prosedur analisa TCTO (Time Cost Trade Off) 
maka kompresi dilakukan pada jalur lintasan kritis baru tersebut 
dengan nilai cost slope terendah yaitu aktivitas I (Beam +10600) 
dengan pemampatan durasi sebesar 7 hari dengan lintasan kritis C 
– I – L. Perhitungannya seperti dibawah ini: 
Cost Slope   = Rp2,484,821.43 
Durasi Pemampatan = 7 hari 
Biaya Crashing  = Rp2,484,821.43 x 7 hari 
   = Rp17,393,750.00 
Biaya Percepatan Alat = Rp5.745.835 x 7 hari 
   = Rp40.220.845 
Total Biaya Langsung selama 125 hari 
 = Biaya Langsung Kompresi 4 + Biaya Crashing 
 = Rp3,509,995,207.75 + Rp17,393,750.00 
 = Rp3,527,388,957.75 
Biaya tidak langsung proyek adalah sebesar Rp100.600.000 
perbulannya yang dimana biayanya adalah Rp3.353.333,33 
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perhari. Hal ini berarti setiap kali proyek berkurang 1 hari 
pelaksanaan, maka biaya tak langsung juga berkurang 1 hari 
Total Biaya tak langsung selama 125 Hari 
 = Biaya tak langsung x Durasi pemampatan 
 = Rp3.353.333,33 x 125 
 = Rp419,166,666.67 
Sehingga Total biaya selama 125 hari adalah: 
 = Total Biaya Langsung + Total Biaya Tidak Langsung + 
Total Biaya Percepatan Alat 
 = Rp3,527,388,957.75 + Rp419,166,666.67 + 
Rp40.220.845 
 = Rp3,986,776,469.41 
Karena pada kompresi tahap ke-6 durasi total belum 
memenuhi target waktu maka kompresi dilanjutkan pada kompresi 
tahap ke-7 
 
4.8.7 Kompresi Tahap 7 
Karena adanya jalur lintasan kritis baru dari hasil kompresi 
ke-6 maka sesuai prosedur analisa TCTO (Time Cost Trade Off) 
maka kompresi dilakukan pada jalur lintasan kritis baru tersebut 
dengan nilai cost slope terendah yaitu aktivitas L (Beam +12800) 
dengan pemampatan durasi sebesar 7 hari dengan lintasan kritis C 
– L. Perhitungannya seperti dibawah ini: 
Cost Slope   = Rp2,484,821.43 
Durasi Pemampatan = 7 hari 
Biaya Crashing  = Rp2,484,821.43 x 7 hari 
   = Rp17,393,750.00 
Biaya Percepatan Alat = Rp5.745.835 x 7 hari 
   = Rp40.220.845 
Total Biaya Langsung selama 125 hari 
 = Biaya Langsung Kompresi 4 + Biaya Crashing 
 = Rp3,527,388,957.75 + Rp17,393,750.00 
 = Rp3,544,782,707.75 
Biaya tidak langsung proyek adalah sebesar Rp100.600.000 
perbulannya yang dimana biayanya adalah Rp3.353.333,33 
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perhari. Hal ini berarti setiap kali proyek berkurang 1 hari 
pelaksanaan, maka biaya tak langsung juga berkurang 1 hari 
Total Biaya tak langsung selama 118 Hari 
 = Biaya tak langsung x Durasi pemampatan 
 = Rp3.353.333,33 x 118 
 = Rp395,693,333.33 
Sehingga Total biaya selama 118 hari adalah: 
 = Total Biaya Langsung + Total Biaya Tidak Langsung + 
Total Biaya Percepatan Alat 
 = Rp3,544,782,707.75 + Rp395,693,333.33 + 
Rp40.220.845 
 = Rp3,980,696,886.08 
Karena pada kompresi tahap ke-7 durasi total sudah 
terpenuhi maka kompresi atau iterasi cukup dilakukan hingga 
kompresi tahap ke-7 dengan durasi total menjadi 118 hari. 
Untuk pemampatan waktu selengkapanya dapat dilihat pada 
tabel 4.8 Analisis Waktu dan Biaya Proyek. Sedangkan rincian 
perhitungan biaya proyek dapat dilihat selengkapnya pada 










Grafik hubungan antara biaya langsung dengan waktu 
proyek dapat dilihat pada gambar 4.1 Grafik Hubungan Biaya 





Tabel 4.8 Analisis Waktu dan Biaya Proyek 
Sumber : Pengolahan Data 
 
No Keterangan Durasi Crashing Direct Cost Indirect Cost Crashing Alat DC+CA TC
1 Normal 160 Rp3,467,095,207.75 Rp536,533,333.33  - Rp3,467,095,207.75 Rp4,003,628,541.08
2 Iterasi 1 153 Rp3,475,138,957.75 Rp513,060,000.00 Rp40,220,845 Rp3,515,359,802.75 Rp4,028,419,802.75
3 Iterasi 2 149 Rp3,479,951,457.75 Rp499,646,666.67 Rp22,983,340 Rp3,502,934,797.75 Rp4,002,581,464.41
4 Iterasi 3 144 Rp3,486,276,457.75 Rp482,880,000.00 Rp28,729,175 Rp3,515,005,632.75 Rp3,997,885,632.75
5 Iterasi 4 140 Rp3,492,601,457.75 Rp469,466,666.67 Rp22,983,340 Rp3,515,584,797.75 Rp3,985,051,464.41
6 Iterasi 5 132 Rp3,509,995,207.75 Rp442,640,000.00 Rp45,966,680 Rp3,555,961,887.75 Rp3,998,601,887.75
7 Iterasi 6 125 Rp3,527,388,957.75 Rp419,166,666.67 Rp40,220,845 Rp3,567,609,802.75 Rp3,986,776,469.41
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Grafik hubungan antara biaya tid ak langsung dengan 
waktu proyek dapat dilihat pada gambar 4.2 Grafik Hubungan 














Grafik hubungan antara biaya total dengan waktu proyek 
dapat dilihat pada gambar 4.3 Grafik Hubungan Biaya Total dan 
Waktu. 
Gambar 4.1 Grafik Hubungan Biaya Langsung dan Waktu Penyelesaian Proyek 
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 Grafik hubungan anrata biaya langsung, tidak langsung 
dan roral biaya dengan waktu proyek dapat dilihat pada gambar 4.4 
Grafik Hubungan Biaya langsung, Biaya Tidak Langsung dan 
















Gambar 4.3 Grafik Hubungan Biaya Total dan Waktu Penyelesaian Proyek 
Gambar 4.4 Grafik Hubungan Biaya Langsung, Biaya Tidak 
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Dari gambar grafik diatas dapat dijelaskan bahwa 
pengurangan durasi/ percepatan proyek sangat mempengaruhi 
pertambahan biaya langsung. Akan tetapi biaya total proyek akan 
terus berkurang apabila masih berada dalam keadaan optimum. 
Penurunan atau penambahan biaya langsung ikut mempengaruhi 
besar total biaya proyek. 
Berdasarkan Tabel 4.9 Analisis Waktu dan Biaya Proyek, 
waktu pekerjaan per cellnya dapat dipercepat dan terselesaikan 
selama 42 hari pada tahap kompresi ke-7. 
 
Tahap Crash  = 7 
Durasi   = 118 hari 
Biaya Langsung  = Rp3,585,003,552.75 
Biaya Tidak Langsung = Rp395,693,333.33 
Biaya Percepatan Alat = Rp40.220.845 
Total Cost   = Rp3,980,696,886.08 
Untuk perhitungan biaya keseluruhan proyek Cooling 













Dari Tabel 4.10 dapat disimpulkan bahwa untuk biaya 
normal Cooling Tower Unit 4 adalah Rp20.802.571.246,49 dan 
biaya setelah percepatan untuk Cooling Tower Unit 4 adalah 
Rp23.884.181.316,49. Maka dapat ditentukan untuk harga 
Tabel 4.9 Rekapitulasi Biaya Setelah Percepatan 
Sumber : Pengolahan Data 
 
Rp3,980,696,886.08 Harga Total Setelah Percepatan Per Cell
Rp23,884,181,316.49 Harga Total Setelah Percepatan Cooling Tower Unit 4
Rp3,467,095,207.75 Harga Normal Per Cell
Rp20,802,571,246.49 Harga Normal Colling Tower Unit 4
Rp513,601,678.33 Biaya Percepatan Per Cell




percepatan total dari Cooling Tower Unit 4 adalah sebesar 
Rp3.081.610.070,00 
Setelah dilakukan percepatan adalahSetelah menentukan 
durasi percepatan untuk setiap cellnya maka setelah itu dapat 
diketahui durasi percepatan untuk keseluruhan proyek Cooling 
Tower Unit 4. Durasi percepatan dari Cooling Tower Unit 4 dapat 











Dari tabel 4.11 Durasi Total Proyek didapatkan 
kesimpulan bahwa durasi total proyek Cooling Tower Unit 4 
setelah percepatan adalah 167 hari dengan durasi normal total 
proyek Cooling Tower Unit 4 adalah 209 hari. Maka percepatan 
yang dilakukan adalah sebesar 42 hari. 
No Nama Kegiatan Durasi (hari) Start Finish
1 Cell 6 118 01/12/2015 15/04/2016
2 Cell 5 118 11/12/2015 26/04/2016
3 Cell 4 118 21/12/2015 05/05/2016
4 Cell 3 118 04/01/2016 19/05/2016
5 Cell 1 118 14/01/2016 30/05/2016
6 Cell 2 118 27/01/2016 11/06/2016
Tabel 4.10 Durasi Total Proyek Setelah Percepatan 



























Task Name Duration (days)
Cell 6 160 Bekisting (m3) Pembesian (kg) Concrete (m3) Bekisting (m2/hari) Pembesian (kg/hari) Pengecoran (m3/hari)
   Precast Half Slab Elv + 12800 11
      Fabrikasi Formwork 7
      Fabrikasi Rebar 4
      Install Rebar Precast Half Slab 3
      Pouring Concrete Precast Half Slab 3
   Precast Beam PBX1 ( 100x300) 25
      Fabrikasi Molding 7
      Fabrikasi Rebar 7
      Install Rebar 7
      Pouring Concrete Precast Beam PBX1 7
   Kolom & Wall ( To Elv +5600 ) 15
      Kolom CC1 ( To Elv + 5600 ) - 9 nos 6
         Install Scaffolding BS 1139 3
         Install Formwork Kolom 2
         Install Starterbar wall D10-150 ( Connection to Wall W2 ) 1
         Pouring Concrete Kolom 1










      Wall W2 ( To Elv +5600 ) 9
         Install Scaffolding BS 1139 1
         Install Rebar Wall W2 4
         Install Formwork Wall 4
         Pouring Concrete Wall 1
         Pembongkaran Formwork Wall 2
   Beam Elv + 6500 22
      Install A frame 4
      Install formwork bawah 9
      Install Rebar Beam Insitu 9
      Install formwork samping Beam insitu 9
      Pouring Concrete Beam Insitu Elv + 6500 2
      Pembongakaran formwork samping Beam Elv +6500 3




































   Kolom & Wall ( From Elv +6500 To Elv + 9800 ) --> 3.3M 50
      Kolom CC1 ( From Elv +6500 To Elv + 9800 ) 7
         Install Scaffolding BS 1139 2
         Install Formwork Kolom 4
         Install Starterbar wall D10-150 ( Connection to Wall W2 ) 4
         Pouring Concrete Kolom 1
         Pembongkaran formwork kolom 1
         Pembongkaran Scaffolding Kolom 1
      Wall W2 ( From Elv +6500 To Elv + 9800 ) 14
         Install Scaffolding BS 1139 ( untuk Wall ) 3
         Install Rebar Wall W2 3
         Install Formwork Wall 3
         Pouring Concrete Wall 1





      Wall Cantilever ( Hanya Area Selatan ) 40
         Install Scaffolding A frame 5
         Install formwork bawah 10
         Install Rebar Beam & Slab Elv +8900 10
         Pouring concrete beam & Slab Elv +8900 1
         Install Rebar Horizontal wall ( Elv +8900 to Elv +10900 ) 6
         Install Formwork wall ( Elv +8900 to Elv +10900 ) 4
         Pouring Concrete Wall ( Elv +8900 to Elv +10900 ) 1
         Bongkar formwork Wall 2
         Install Suport formwork Slab Elv +11100 4
         Instal Rebar slab +11100 3
         Pouring Concrete slab +11100 1
   Beam Elv + 10600 23
      Install A frame 6
      Install formwork bawah 9
      Install Rebar Beam Insitu 9
      Install formwork samping Beam insitu 9
      Pouring Concrete Beam Insitu Elv + 10600 1
      Pembongakaran formwork samping Beam Elv +10600 2
      Install Precast Beam PBX1 ( 100x300 ) 1
   Kolom & Wall ( From Elv +10600 To Elv + 12000 ) --> 0.4 M 21
      Kolom CC1 ( From Elv +10600 To Elv + 12000 ) 8
         Install Scaffolding BS 1139 2
         Install Formwork Kolom 3
         Install Starterbar wall D10-150 ( Connection to Wall W2 ) 3
         Pouring Concrete Kolom 1





















      Wall W2 ( From Elv +10600 To Elv + 12000 ) 13
         Install Scaffolding BS 1139 3
         Install Rebar Wall W2 8
         Install Formwork Wall 8
         Pouring Concrete Wall 1
         Pembongkaran Formwork Wall 1
   Beam Elv + 12800 19
      Install A frame 4
      Install formwork bawah 9
      Install Rebar Beam Insitu 9
      Install formwork samping Beam insitu 9
      Pouring Concrete Beam Insitu Elv +12800 1
      Pembongakaran formwork samping Beam Elv +12800 1





   Slab Elv +12800 10
      Install Preacast Half Slab 2
      Install Formwork 5
      Instal Rebar Slab 3
      Pouring Concrete Slab 1
   Chemical Coating 21
      Coating Area Basin 14
      Coating Area Structure 21
 -

































































Cell 6 Bekisting (m2) Pembesian (kg) Concrete (m3) Bekisting (m3) Pembesian (kg) Concrete (m3)
   Precast Half Slab Elv + 12800
      Fabrikasi Formwork
      Fabrikasi Rebar
      Install Rebar Precast Half Slab
      Pouring Concrete Precast Half Slab
   Precast Beam PBX1 ( 100x300)
      Fabrikasi Molding
      Fabrikasi Rebar
      Install Rebar
      Pouring Concrete Precast Beam PBX1
      Kolom CC1 ( To Elv + 5600 ) - 9 nos
         Install Scaffolding BS 1139
         Install Formwork Kolom
         Install Starterbar wall D10-150 ( Connection to Wall W2 )
         Pouring Concrete Kolom
         Pembongkaran Scaffolding Kolom
      Wall W2 ( To Elv +5600 ) 
         Install Scaffolding BS 1139
         Install Rebar Wall W2
         Install Formwork Wall
         Pouring Concrete Wall 
         Pembongkaran Formwork Wall
   Beam Elv + 6500
      Install A frame 
      Install formwork bawah
      Install Rebar Beam Insitu
      Install formwork samping Beam insitu
      Pouring Concrete Beam Insitu Elv + 6500
      Pembongakaran formwork samping Beam Elv +6500
      Install Precast Beam PBX1 ( 100x300 )
30,131,291.32Rp    182,592,297.01Rp        
604.4083333
50,594,495.45Rp    
219.3316667 5108.039039 16.44983333 83,245,140.77Rp    69,215,864.93Rp    
74.12 6113.333333 11.11833333 28,131,504.80Rp    
Biaya
Total
180.1333333 3733.806667 63.50825 68,367,805.33Rp    
14646.52833 51.311 229,397,138.83Rp  198,466,009.95Rp  93,986,769.19Rp    521,849,917.97Rp        
131,335,028.53Rp        82,837,983.62Rp    20,365,540.11Rp    
116,328,569.59Rp  235,290,870.37Rp        
331.8266667 2448.986667 14.22 125,941,493.07Rp  33,184,697.50Rp    26,046,887.76Rp    185,173,078.33Rp        
Volume




























      Kolom CC1 ( From Elv +6500 To Elv + 9800 )
         Install Scaffolding BS 1139
         Install Formwork Kolom
         Install Starterbar wall D10-150 ( Connection to Wall W2 )
         Pouring Concrete Kolom
         Pembongkaran formwork kolom
         Pembongkaran Scaffolding Kolom
      Wall W2 ( From Elv +6500 To Elv + 9800 )
         Install Scaffolding BS 1139 ( untuk Wall )
         Install Rebar Wall W2
         Install Formwork Wall
         Pouring Concrete Wall 
         Pembongkaran Formwork Wall
      Wall Cantilever ( Hanya Area Selatan )
         Install Scaffolding A frame
         Install formwork bawah
         Install Rebar Beam & Slab Elv +8900
         Pouring concrete beam & Slab Elv +8900
         Install Rebar Horizontal wall ( Elv +8900 to Elv +10900 )
         Install Formwork wall ( Elv +8900 to Elv +10900 )
         Pouring Concrete Wall ( Elv +8900 to Elv +10900 )
         Bongkar formwork Wall
         Install Suport formwork Slab Elv +11100
         Instal Rebar slab +11100
         Pouring Concrete slab +11100
   Beam Elv + 10600
      Install A frame 
      Install formwork bawah
      Install Rebar Beam Insitu
      Install formwork samping Beam insitu
      Pouring Concrete Beam Insitu Elv + 10600
      Pembongakaran formwork samping Beam Elv +10600
      Install Precast Beam PBX1 ( 100x300 )




43.68 5461.666667 6.552 16,578,307.20Rp    
11875.74833 47.24383333 227,097,126.43Rp  160,920,890.83Rp  86,536,907.47Rp    474,554,924.73Rp        
2465.188333 10.55666667 44,409,975.40Rp    33,404,236.22Rp    19,336,730.79Rp    97,150,942.41Rp          
4564.630631 24.07766667 121,845,623.90Rp  61,852,475.04Rp    44,103,254.65Rp    227,801,353.59Rp        



























      Kolom CC1 ( From Elv +10600 To Elv + 12000 )
         Install Scaffolding BS 1139
         Install Formwork Kolom
         Install Starterbar wall D10-150 ( Connection to Wall W2 )
         Pouring Concrete Kolom
         Pembongkaran Scaffolding Kolom
      Wall W2 ( From Elv +10600 To Elv + 12000 )
         Install Scaffolding BS 1139
         Install Rebar Wall W2
         Install Formwork Wall
         Pouring Concrete Wall 
         Pembongkaran Formwork Wall
   Beam Elv + 12800
      Install A frame 
      Install formwork bawah
      Install Rebar Beam Insitu
      Install formwork samping Beam insitu
      Pouring Concrete Beam Insitu Elv +12800
      Pembongakaran formwork samping Beam Elv +12800
      Install Precast Half Slab
   Slab Elv +12800
      Install Preacast Half Slab
      Instal Rebar Slab
      Pouring Concrete Slab
   Chemical Coating
      Coating Area Basin
      Coating Area Structure
Harga Normal Cooling Tower Unit 4 20,802,571,246.49Rp  
43.68 2860 6.552 16,578,307.20Rp    38,754,083.94Rp    12,001,350.82Rp    67,333,741.96Rp          




269,311.00Rp                                                                                            733,039,855.16Rp        
Harga Normal Per Cell 3,467,095,207.75Rp    
8291.666667 38.33716667 81,871,205.97Rp    112,355,225.88Rp  70,222,494.88Rp    264,448,926.72Rp        



























Pekerjaan Produktivitas Harian Produktivitas per jam Efisiensi Penambahan Jam Produktivitas Percepatan Harian
Kolom +5600 37.06 4.6325 60% 5 50.9575
Wall W2 +5600 54.83291667 6.854114583 60% 5 75.39526042
Beam +6500 33.57824074 4.197280093 60% 5 46.17008102
kolom +6500 - +9800 10.92 1.365 60% 5 15.015
Wall W2 +6500 - +9800 107.0116667 13.37645833 60% 5 147.1410417
Wall cantilever 6.500555556 0.812569444 60% 5 8.938263889
Beam +10600 33.24157407 4.155196759 60% 5 45.70716435
Kolom +10600 - +12000 14.56 1.82 60% 5 20.02
Wall W2 +10600 - +12000 16.3025 2.0378125 60% 5 22.4159375
Beam +12800 11.98398148 1.497997685 60% 5 16.47797454
Slab +12800 36.02666667 4.503333333 60% 5 49.53666667
Penambahan jam kerja ( 5 jam ) --> Bekisting
Pekerjaan Produktivitas Harian Produktivitas per jam Efisiensi Penambahan Jam Produktivitas Percepatan Harian
Kolom +5600 6113.333333 764.1666667 60% 5 8405.833333
Wall W2 +5600 1277.00976 159.62622 60% 5 1755.88842
Beam +6500 1627.392037 203.4240046 60% 5 2237.664051
kolom +6500 - +9800 1365.416667 170.6770833 60% 5 1877.447917
Wall W2 +6500 - +9800 1521.543544 190.1929429 60% 5 2092.122372
Wall cantilever 129.7467544 16.2183443 60% 5 178.4017873
Beam +10600 1319.527593 164.9409491 60% 5 1814.35044
Kolom +10600 - +12000 953.3333333 119.1666667 60% 5 1310.833333
Wall W2 +10600 - +12000 298.8746246 37.35932808 60% 5 410.9526089
Beam +12800 921.2962963 115.162037 60% 5 1266.782407
Slab +12800 591.6733333 73.95916667 60% 5 813.5508333
Penambahan jam kerja ( 5 jam ) --> Rebar




























Pekerjaan Produktivitas Harian Produktivitas Tenaga Kerja / grup /m2 / hari Produktivitas Tenaga Kerja / orang /m2 / hari
Kolom +5600 37.06 12.35333333 2.470666667
Wall W2 +5600 54.83291667 27.41645833 4.569409722
Beam +6500 33.57824074 11.19274691 2.238549383
kolom +6500 - +9800 10.92 3.64 0.728
Wall W2 +6500 - +9800 107.0116667 53.50583333 8.917638889
Wall cantilever 6.500555556 6.500555556 1.300111111
Beam +10600 33.24157407 11.08052469 2.216104938
Kolom +10600 - +12000 14.56 4.853333333 0.970666667
Wall W2 +10600 - +12000 16.3025 8.15125 1.358541667
Beam +12800 11.98398148 3.994660494 0.798932099
Slab +12800 36.02666667 12.00888889 2.401777778
Penambahan tenaga kerja ----> Bekisting

















kolom +6500 - +9800
Wall W2 +6500 - +9800
Wall cantilever
Beam +10600
Kolom +10600 - +12000





























Pekerjaan Produktivitas Harian Produktivitas Tenaga Kerja / grup /kg / hari Produktivitas Tenaga Kerja / orang /kg / hari
Kolom +5600 6113.333333 2037.777778 407.5555556
Wall W2 +5600 1277.00976 425.6699199 85.13398398
Beam +6500 1627.392037 542.4640123 108.4928025
kolom +6500 - +9800 1365.416667 455.1388889 91.02777778
Wall W2 +6500 - +9800 1521.543544 507.1811812 101.4362362
Wall cantilever 129.7467544 43.24891813 8.649783626
Beam +10600 1319.527593 439.8425309 87.96850617
Kolom +10600 - +12000 953.3333333 317.7777778 63.55555556
Wall W2 +10600 - +12000 298.8746246 99.62487487 19.92497497
Beam +12800 921.2962963 307.0987654 61.41975309
Slab +12800 591.6733333 197.2244444 39.44488889
Penambahan tenaga kerja ----> Rebar

















kolom +6500 - +9800
Wall W2 +6500 - +9800
Wall cantilever
Beam +10600
Kolom +10600 - +12000





























Penambahan jam kerja ( 5 jam ) --> Bekisting Penambahan Tenaga Kerja
Pekerjaan Durasi Awal Volume Produktivitas Percepatan Harian Produktivitas Setelah Crashing m2 / hari
Kolom +5600 2 74.12 50.9575 49.41333333
Wall W2 +5600 4 219.3316667 75.39526042 54.83291667
Beam +6500 9 604.4083333 46.17008102 44.77098765
kolom +6500 - +9800 4 43.68 15.015 14.56
Wall W2 +6500 - +9800 3 321.035 147.1410417 107.0116667
Wall cantilever 18 117.01 8.938263889 6.500555556
Beam +10600 18 598.3483333 45.70716435 44.32209877
Kolom +10600 - +12000 3 43.68 20.02 19.41333333
Wall W2 +10600 - +12000 8 130.42 22.4159375 16.3025
Beam +12800 18 215.7116667 16.47797454 15.97864198
Slab +12800 5 180.1333333 49.53666667 48.03555556
















kolom +6500 - +9800
Wall W2 +6500 - +9800
Wall cantilever
Beam +10600
Kolom +10600 - +12000
Wall W2 +10600 - +12000
Beam +12800
Slab +12800
































kolom +6500 - +9800
Wall W2 +6500 - +9800
Wall cantilever
Beam +10600
Kolom +10600 - +12000
Wall W2 +10600 - +12000
Beam +12800
Slab +12800
Penambahan jam kerja ( 5 jam ) --> Rebar Penambahan Tenaga Kerja 
Pekerjaan Durasi Awal Volume Produktivitas Percepatan Harian Produktivitas Setelah Crashing kg / hari
Kolom +5600 1 6113.333333 8405.833333 6113.333333
Wall W2 +5600 4 5108.039039 1755.88842 1702.67968
Beam +6500 9 14646.52833 2237.664051 2169.856049
kolom +6500 - +9800 4 5461.666667 1877.447917 1820.555556
Wall W2 +6500 - +9800 3 4564.630631 2092.122372 2028.724725
Wall cantilever 19 2465.188333 178.4017873 172.9956725
Beam +10600 9 11875.74833 1814.35044 1759.370123
Kolom +10600 - +12000 3 2860 1310.833333 1271.111111
Wall W2 +10600 - +12000 8 2390.996997 410.9526089 398.4994995
Beam +12800 9 8291.666667 1266.782407 1228.395062
Slab +12800 3 1775.02 813.5508333 788.8977778








































Bekisting Rebar Bekisting Rebar Gaji Lembur / orang / jam Bekisting Rebar Bekisting Rebar
Kolom +5600 1 1 5 5 15 15 Rp1,031,250.00 Rp1,031,250.00
Wall W2 +5600 2 2 5 5 12 15 Rp825,000.00 Rp1,031,250.00
Beam +6500 7 4 5 5 15 15 Rp1,031,250.00 Rp1,031,250.00
kolom +6500 - +9800 2 2 5 5 15 15 Rp1,031,250.00 Rp1,031,250.00
Wall W2 +6500 - +9800 2 2 5 5 12 15 Rp825,000.00 Rp1,031,250.00
Wall cantilever 7 7 5 5 5 15 Rp343,750.00 Rp1,031,250.00
Beam +10600 7 4 5 5 15 15 Rp1,031,250.00 Rp1,031,250.00
Kolom +10600 - +12000 2 2 5 5 15 15 Rp1,031,250.00 Rp1,031,250.00
Wall W2 +10600 - +12000 4 3 5 5 12 15 Rp825,000.00 Rp1,031,250.00
Beam +12800 7 4 5 5 15 15 Rp1,031,250.00 Rp1,031,250.00
Slab +12800 2 2 5 5 15 15 Rp1,031,250.00 Rp1,031,250.00




Biaya Crashing Penambahan Jam Kerja




kolom +6500 - +9800
Wall W2 +6500 - +9800
Wall cantilever
Beam +10600
Kolom +10600 - +12000














































Bekisting Rebar Bekisting Rebar Bekisting Rebar Bekisting Rebar
Kolom +5600 1 1 5 0 Rp68,750 Rp0 Rp550,000.00 Rp0.00
Wall W2 +5600 2 2 0 5 Rp0 Rp68,750 Rp0.00 Rp550,000.00
Beam +6500 7 4 5 5 Rp68,750 Rp68,750 Rp550,000.00 Rp550,000.00
kolom +6500 - +9800 2 2 5 5 Rp68,750 Rp68,750 Rp550,000.00 Rp550,000.00
Wall W2 +6500 - +9800 2 2 0 5 Rp0 Rp68,750 Rp0.00 Rp550,000.00
Wall cantilever 7 7 0 5 Rp0 Rp68,750 Rp0.00 Rp550,000.00
Beam +10600 7 4 5 5 Rp68,750 Rp68,750 Rp550,000.00 Rp550,000.00
Kolom +10600 - +12000 2 2 5 5 Rp68,750 Rp68,750 Rp550,000.00 Rp550,000.00
Wall W2 +10600 - +12000 4 3 0 5 Rp0 Rp68,750 Rp0.00 Rp550,000.00
Beam +12800 7 4 5 5 Rp68,750 Rp68,750 Rp550,000.00 Rp550,000.00
Slab +12800 2 2 5 5 Rp68,750 Rp68,750 Rp550,000.00 Rp550,000.00
Durasi Crahing
Biaya Penambahan Tenaga Kerja /orang/jam
Rp13,750
Biaya Penambahan / grup / jam Biaya Penambahan / grup / hari
Pekerjaan




kolom +6500 - +9800
Wall W2 +6500 - +9800
Wall cantilever
Beam +10600
Kolom +10600 - +12000
















Total Biaya Penambahan Pekerja

















Kolom +5600 Rp2,062,500.00 Rp550,000.00 Rp2,612,500.00
Wall W2 +5600 Rp3,712,500.00 Rp1,100,000.00 Rp4,812,500.00
Beam +6500 Rp11,343,750.00 Rp6,050,000.00 Rp17,393,750.00
kolom +6500 - +9800 Rp4,125,000.00 Rp2,200,000.00 Rp6,325,000.00
Wall W2 +6500 - +9800 Rp3,712,500.00 Rp1,100,000.00 Rp4,812,500.00
Wall cantilever Rp9,625,000.00 Rp3,850,000.00 Rp13,475,000.00
Beam +10600 Rp11,343,750.00 Rp6,050,000.00 Rp17,393,750.00
Kolom +10600 - +12000 Rp4,125,000.00 Rp2,200,000.00 Rp6,325,000.00
Wall W2 +10600 - +12000 Rp6,393,750.00 Rp1,650,000.00 Rp8,043,750.00
Beam +12800 Rp11,343,750.00 Rp6,050,000.00 Rp17,393,750.00
Slab +12800 Rp4,125,000.00 Rp2,200,000.00 Rp6,325,000.00
Total Rp104,912,500.00



























Crane Genset Trailer Tower Lamp Operator Crane Signal Man Rigger
Rp5,395,835 Rp350,000
Rp5,745,835
Biaya Sewa Alat Lembur Biaya Sewa Pekerja Alat Lembur
Rp800,000 Rp100,000.00 Rp150,000 Rp29,167 Rp37,500 Rp17,500 Rp15,000
  



































Lokasi Proyek Ulubelu Unit 3&4 Geothermal Power Project 
Site Plan Ulubelu Unit 3&4 Geothermal Power Project 
  






















































































































Tampak Cooling Tower Unit 4 
72 
 




No Pekerjaan Durasi Start Finish
Cooling Tower Unit 4 209 days 01/12/2015 30/07/2016
1 Cell 6 160 days Tue 01/12/15 Fri 03/06/16
2    Precast Half Slab Elv + 12800 11 days Tue 01/12/15 Sat 12/12/15
3        Fabrikasi Formwork 7 days Tue 01/12/15 Tue 08/12/15
4        Fabrikasi Rebar 4 days Sat 05/12/15 Wed 09/12/15
5        Install Rebar Precast Half Slab 3 days Tue 08/12/15 Thu 10/12/15
6        Pouring Concrete Precast Half Slab 3 days Thu 10/12/15 Sat 12/12/15
7    Precast Beam PBX1 ( 100x300) 25 days Thu 14/01/16 Thu 11/02/16
8        Fabrikasi Molding 7 days Thu 14/01/16 Thu 21/01/16
9        Fabrikasi Rebar 7 days Fri 22/01/16 Fri 29/01/16
10        Install Rebar 7 days Sat 30/01/16 Sat 06/02/16
11        Pouring Concrete Precast Beam PBX1 7 days Thu 04/02/16 Thu 11/02/16
12    Kolom CC1 ( To Elv + 5600 ) - 9 nos 6 days Sat 02/01/16 Fri 08/01/16
13        Install Scaffolding BS 1139 3 days Sat 02/01/16 Tue 05/01/16
14        Install Formwork Kolom 2 days Mon 04/01/16 Tue 05/01/16
15        Install Starterbar wall D10-150 ( Connection to Wall W2 ) 1 day Wed 06/01/16 Wed 06/01/16
16        Pouring Concrete Kolom 1 day Thu 07/01/16 Thu 07/01/16
17        Pembongkaran Scaffolding Kolom 1 day Fri 08/01/16 Fri 08/01/16
18    Wall W2 ( To Elv +5600 ) 9 days Sat 09/01/16 Tue 19/01/16
19        Install Scaffolding BS 1139 1 day Sat 09/01/16 Sat 09/01/16
20        Install Rebar Wall W2 4 days Sat 09/01/16 Wed 13/01/16
21        Install Formwork Wall 4 days Tue 12/01/16 Fri 15/01/16
22        Pouring Concrete Wall 1 day Sat 16/01/16 Sat 16/01/16
23        Pembongkaran Formwork Wall 2 days Mon 18/01/16 Tue 19/01/16
24    Beam Elv + 6500 22 days Wed 20/01/16 Sat 13/02/16
25        Install A frame 4 days Wed 20/01/16 Sat 23/01/16
26        Install formwork bawah 9 days Thu 21/01/16 Sat 30/01/16
27        Install Rebar Beam Insitu 9 days Thu 28/01/16 Sat 06/02/16
28        Install formwork samping Beam insitu 9 days Fri 29/01/16 Mon 08/02/16
29        Pouring Concrete Beam Insitu Elv + 6500 2 days Tue 09/02/16 Wed 10/02/16
30        Pembongakaran formwork samping Beam Elv +6500 3 days Thu 11/02/16 Sat 13/02/16
31        Install Precast Beam PBX1 ( 100x300 ) 2 days Fri 12/02/16 Sat 13/02/16
32    Kolom CC1 ( From Elv +6500 To Elv + 9800 ) 8 days Mon 15/02/16 Tue 23/02/16
33        Install Scaffolding BS 1139 2 days Mon 15/02/16 Tue 16/02/16
34        Install Formwork Kolom 4 days Tue 16/02/16 Fri 19/02/16
35        Install Starterbar wall D10-150 ( Connection to Wall W2 ) 4 days Tue 16/02/16 Fri 19/02/16
36        Pouring Concrete Kolom 1 day Sat 20/02/16 Sat 20/02/16
37        Pembongkaran formwork kolom 1 day Mon 22/02/16 Mon 22/02/16
38        Pembongkaran Scaffolding Kolom 1 day Tue 23/02/16 Tue 23/02/16
39    Wall W2 ( From Elv +6500 To Elv + 9800 ) 13 days Wed 24/02/16 Wed 09/03/16
40        Install Scaffolding BS 1139 ( untuk Wall ) 3 days Wed 24/02/16 Fri 26/02/16
41        Install Rebar Wall W2 3 days Sat 27/02/16 Tue 01/03/16
42        Install Formwork Wall 3 days Fri 04/03/16 Mon 07/03/16
43        Pouring Concrete Wall 1 day Tue 08/03/16 Tue 08/03/16






































45    Wall Cantilever ( Hanya Area Selatan ) 40 days Wed 24/02/16 Sat 09/04/16
46        Install Scaffolding A frame 5 days Wed 24/02/16 Mon 29/02/16
47        Install formwork bawah 10 days Tue 01/03/16 Fri 11/03/16
48        Install Rebar Beam & Slab Elv +8900 10 days Mon 07/03/16 Thu 17/03/16
49        Pouring concrete beam & Slab Elv +8900 1 day Fri 18/03/16 Fri 18/03/16
50        Install Rebar Horizontal wall ( Elv +8900 to Elv +10900 ) 6 days Sat 19/03/16 Fri 25/03/16
51        Install Formwork wall ( Elv +8900 to Elv +10900 ) 4 days Sat 26/03/16 Wed 30/03/16
52        Pouring Concrete Wall ( Elv +8900 to Elv +10900 ) 1 day Thu 31/03/16 Thu 31/03/16
53        Bongkar formwork Wall 2 days Fri 01/04/16 Sat 02/04/16
54        Install Suport formwork Slab Elv +11100 4 days Mon 04/04/16 Thu 07/04/16
55        Instal Rebar slab +11100 3 days Wed 06/04/16 Fri 08/04/16
56        Pouring Concrete slab +11100 1 day Sat 09/04/16 Sat 09/04/16
57    Beam Elv + 10600 23 days Mon 15/02/16 Fri 11/03/16
58        Install A frame 6 days Mon 15/02/16 Sat 20/02/16
59        Install formwork bawah 9 days Sat 20/02/16 Tue 01/03/16
60        Install Rebar Beam Insitu 9 days Thu 25/02/16 Sat 05/03/16
61        Install formwork samping Beam insitu 9 days Fri 26/02/16 Mon 07/03/16
62        Pouring Concrete Beam Insitu Elv + 10600 1 day Tue 08/03/16 Tue 08/03/16
63        Pembongakaran formwork samping Beam Elv +10600 2 days Wed 09/03/16 Thu 10/03/16
64        Install Precast Beam PBX1 ( 100x300 ) 1 day Fri 11/03/16 Fri 11/03/16
65    Kolom CC1 ( From Elv +10600 To Elv + 12000 ) 8 days Sat 12/03/16 Mon 21/03/16
66        Install Scaffolding BS 1139 2 days Sat 12/03/16 Mon 14/03/16
67        Install Formwork Kolom 3 days Tue 15/03/16 Thu 17/03/16
68        Install Starterbar wall D10-150 ( Connection to Wall W2 ) 3 days Wed 16/03/16 Fri 18/03/16
69        Pouring Concrete Kolom 1 day Sat 19/03/16 Sat 19/03/16
70        Pembongkaran Scaffolding Kolom 1 day Mon 21/03/16 Mon 21/03/16
71    Wall W2 ( From Elv +10600 To Elv + 12000 ) 13 days Tue 22/03/16 Tue 05/04/16
72        Install Scaffolding BS 1139 3 days Tue 22/03/16 Thu 24/03/16
73        Install Rebar Wall W2 8 days Tue 22/03/16 Wed 30/03/16
74        Install Formwork Wall 8 days Fri 25/03/16 Sat 02/04/16
75        Pouring Concrete Wall 1 day Mon 04/04/16 Mon 04/04/16
76        Pembongkaran Formwork Wall 1 day Tue 05/04/16 Tue 05/04/16
77    Beam Elv + 12800 20 days Wed 06/04/16 Thu 28/04/16
78        Install A frame 4 days Wed 06/04/16 Sat 09/04/16
79        Install formwork bawah 9 days Wed 06/04/16 Fri 15/04/16
80        Install Rebar Beam Insitu 9 days Fri 08/04/16 Mon 18/04/16
81        Install formwork samping Beam insitu 9 days Thu 14/04/16 Sat 23/04/16
82        Pouring Concrete Beam Insitu Elv +12800 1 day Mon 25/04/16 Mon 25/04/16
83        Pembongakaran formwork samping Beam Elv +12800 1 day Tue 26/04/16 Tue 26/04/16
84        Install Precast Half Slab 2 days Wed 27/04/16 Thu 28/04/16
85    Slab Elv +12800 10 days Fri 29/04/16 Tue 10/05/16
86        Install Preacast Half Slab 2 days Fri 29/04/16 Sat 30/04/16
87       Install Formwork 5 days Mon 02/05/16 Fri 06/05/16
88        Instal Rebar Slab 3 days Fri 06/05/16 Mon 09/05/16
89        Pouring Concrete Slab 1 day Tue 10/05/16 Tue 10/05/16
90    Chemical Coating 21 days Wed 11/05/16 Fri 03/06/16
91        Coating Area Basin 14 days Wed 11/05/16 Thu 26/05/16






































93 Cell 5 160 days Fri 11/12/15 Tue 14/06/16
94    Precast Half Slab Elv + 12800 11 days Fri 11/12/15 Wed 23/12/15
95        Fabrikasi Formwork 7 days Fri 11/12/15 Fri 18/12/15
96        Fabrikasi Rebar 4 days Wed 16/12/15 Sat 19/12/15
97        Install Rebar Precast Half Slab 3 days Fri 18/12/15 Mon 21/12/15
98        Pouring Concrete Precast Half Slab 3 days Mon 21/12/15 Wed 23/12/15
99    Precast Beam PBX1 ( 100x300) 25 days Mon 25/01/16 Mon 22/02/16
100        Fabrikasi Molding 7 days Mon 25/01/16 Mon 01/02/16
101        Fabrikasi Rebar 7 days Tue 02/02/16 Tue 09/02/16
102        Install Rebar 7 days Wed 10/02/16 Wed 17/02/16
103        Pouring Concrete Precast Beam PBX1 7 days Mon 15/02/16 Mon 22/02/16
104    Kolom CC1 ( To Elv + 5600 ) - 9 nos 6 days Wed 13/01/16 Tue 19/01/16
105        Install Scaffolding BS 1139 3 days Wed 13/01/16 Fri 15/01/16
106        Install Formwork Kolom 2 days Thu 14/01/16 Fri 15/01/16
107        Install Starterbar wall D10-150 ( Connection to Wall W2 ) 1 day Sat 16/01/16 Sat 16/01/16
108        Pouring Concrete Kolom 1 day Mon 18/01/16 Mon 18/01/16
109        Pembongkaran Scaffolding Kolom 1 day Tue 19/01/16 Tue 19/01/16
110    Wall W2 ( To Elv +5600 ) 9 days Wed 20/01/16 Fri 29/01/16
111        Install Scaffolding BS 1139 1 day Wed 20/01/16 Wed 20/01/16
112        Install Rebar Wall W2 4 days Wed 20/01/16 Sat 23/01/16
113        Install Formwork Wall 4 days Fri 22/01/16 Tue 26/01/16
114        Pouring Concrete Wall 1 day Wed 27/01/16 Wed 27/01/16
115        Pembongkaran Formwork Wall 2 days Thu 28/01/16 Fri 29/01/16
116    Beam Elv + 6500 22 days Sat 30/01/16 Wed 24/02/16
117        Install A frame 4 days Sat 30/01/16 Wed 03/02/16
118        Install formwork bawah 9 days Mon 01/02/16 Wed 10/02/16
119        Install Rebar Beam Insitu 9 days Mon 08/02/16 Wed 17/02/16
120        Install formwork samping Beam insitu 9 days Tue 09/02/16 Thu 18/02/16
121        Pouring Concrete Beam Insitu Elv + 6500 2 days Fri 19/02/16 Sat 20/02/16
122        Pembongakaran formwork samping Beam Elv +6500 3 days Mon 22/02/16 Wed 24/02/16
123        Install Precast Beam PBX1 ( 100x300 ) 2 days Tue 23/02/16 Wed 24/02/16
124    Kolom CC1 ( From Elv +6500 To Elv + 9800 ) 8 days Thu 25/02/16 Fri 04/03/16
125        Install Scaffolding BS 1139 2 days Thu 25/02/16 Fri 26/02/16
126        Install Formwork Kolom 4 days Fri 26/02/16 Tue 01/03/16
127        Install Starterbar wall D10-150 ( Connection to Wall W2 ) 4 days Fri 26/02/16 Tue 01/03/16
128        Pouring Concrete Kolom 1 day Wed 02/03/16 Wed 02/03/16
129        Pembongkaran formwork kolom 1 day Thu 03/03/16 Thu 03/03/16
130        Pembongkaran Scaffolding Kolom 1 day Fri 04/03/16 Fri 04/03/16
131    Wall W2 ( From Elv +6500 To Elv + 9800 ) 13 days Sat 05/03/16 Sat 19/03/16
132        Install Scaffolding BS 1139 ( untuk Wall ) 3 days Sat 05/03/16 Tue 08/03/16
133        Install Rebar Wall W2 3 days Wed 09/03/16 Fri 11/03/16
134        Install Formwork Wall 3 days Tue 15/03/16 Thu 17/03/16
135        Pouring Concrete Wall 1 day Fri 18/03/16 Fri 18/03/16






































137    Wall Cantilever ( Hanya Area Selatan ) 40 days Sat 05/03/16 Wed 20/04/16
138        Install Scaffolding A frame 5 days Sat 05/03/16 Thu 10/03/16
139        Install formwork bawah 10 days Fri 11/03/16 Tue 22/03/16
140        Install Rebar Beam & Slab Elv +8900 10 days Thu 17/03/16 Mon 28/03/16
141        Pouring concrete beam & Slab Elv +8900 1 day Tue 29/03/16 Tue 29/03/16
142        Install Rebar Horizontal wall ( Elv +8900 to Elv +10900 ) 6 days Wed 30/03/16 Tue 05/04/16
143        Install Formwork wall ( Elv +8900 to Elv +10900 ) 4 days Wed 06/04/16 Sat 09/04/16
144        Pouring Concrete Wall ( Elv +8900 to Elv +10900 ) 1 day Mon 11/04/16 Mon 11/04/16
145        Bongkar formwork Wall 2 days Tue 12/04/16 Wed 13/04/16
146        Install Suport formwork Slab Elv +11100 4 days Thu 14/04/16 Mon 18/04/16
147        Instal Rebar slab +11100 3 days Sat 16/04/16 Tue 19/04/16
148        Pouring Concrete slab +11100 1 day Wed 20/04/16 Wed 20/04/16
149    Beam Elv + 10600 23 days Thu 25/02/16 Tue 22/03/16
150        Install A frame 6 days Thu 25/02/16 Wed 02/03/16
151        Install formwork bawah 9 days Wed 02/03/16 Fri 11/03/16
152        Install Rebar Beam Insitu 9 days Mon 07/03/16 Wed 16/03/16
153        Install formwork samping Beam insitu 9 days Tue 08/03/16 Thu 17/03/16
154        Pouring Concrete Beam Insitu Elv + 10600 1 day Fri 18/03/16 Fri 18/03/16
155        Pembongakaran formwork samping Beam Elv +10600 2 days Sat 19/03/16 Mon 21/03/16
156        Install Precast Beam PBX1 ( 100x300 ) 1 day Tue 22/03/16 Tue 22/03/16
157    Kolom CC1 ( From Elv +10600 To Elv + 12000 ) 8 days Wed 23/03/16 Thu 31/03/16
158        Install Scaffolding BS 1139 2 days Wed 23/03/16 Thu 24/03/16
159        Install Formwork Kolom 3 days Fri 25/03/16 Mon 28/03/16
160        Install Starterbar wall D10-150 ( Connection to Wall W2 ) 3 days Sat 26/03/16 Tue 29/03/16
161        Pouring Concrete Kolom 1 day Wed 30/03/16 Wed 30/03/16
162        Pembongkaran Scaffolding Kolom 1 day Thu 31/03/16 Thu 31/03/16
163    Wall W2 ( From Elv +10600 To Elv + 12000 ) 13 days Fri 01/04/16 Fri 15/04/16
164        Install Scaffolding BS 1139 3 days Fri 01/04/16 Mon 04/04/16
165        Install Rebar Wall W2 8 days Fri 01/04/16 Sat 09/04/16
166        Install Formwork Wall 8 days Tue 05/04/16 Wed 13/04/16
167        Pouring Concrete Wall 1 day Thu 14/04/16 Thu 14/04/16
168        Pembongkaran Formwork Wall 1 day Fri 15/04/16 Fri 15/04/16
169    Beam Elv + 12800 20 days Sat 16/04/16 Mon 09/05/16
170        Install A frame 4 days Sat 16/04/16 Wed 20/04/16
171        Install formwork bawah 9 days Sat 16/04/16 Tue 26/04/16
172        Install Rebar Beam Insitu 9 days Tue 19/04/16 Thu 28/04/16
173        Install formwork samping Beam insitu 9 days Mon 25/04/16 Wed 04/05/16
174        Pouring Concrete Beam Insitu Elv +12800 1 day Thu 05/05/16 Thu 05/05/16
175        Pembongakaran formwork samping Beam Elv +12800 1 day Fri 06/05/16 Fri 06/05/16
176        Install Precast Half Slab 2 days Sat 07/05/16 Mon 09/05/16
177    Slab Elv +12800 10 days Tue 10/05/16 Fri 20/05/16
178        Install Preacast Half Slab 2 days Tue 10/05/16 Wed 11/05/16
179       Install Formwork 5 days Thu 12/05/16 Tue 17/05/16
180        Instal Rebar Slab 3 days Tue 17/05/16 Thu 19/05/16
181        Pouring Concrete Slab 1 day Fri 20/05/16 Fri 20/05/16
182    Chemical Coating 21 days Sat 21/05/16 Tue 14/06/16
183        Coating Area Basin 14 days Sat 21/05/16 Mon 06/06/16






































185 Cell 4 160 days Mon 21/12/15 Thu 23/06/16
186    Precast Half Slab Elv + 12800 11 days Mon 21/12/15 Fri 01/01/16
187        Fabrikasi Formwork 7 days Mon 21/12/15 Mon 28/12/15
188        Fabrikasi Rebar 4 days Fri 25/12/15 Tue 29/12/15
189        Install Rebar Precast Half Slab 3 days Mon 28/12/15 Wed 30/12/15
190        Pouring Concrete Precast Half Slab 3 days Wed 30/12/15 Fri 01/01/16
191    Precast Beam PBX1 ( 100x300) 25 days Wed 03/02/16 Wed 02/03/16
192        Fabrikasi Molding 7 days Wed 03/02/16 Wed 10/02/16
193        Fabrikasi Rebar 7 days Thu 11/02/16 Thu 18/02/16
194        Install Rebar 7 days Fri 19/02/16 Fri 26/02/16
195        Pouring Concrete Precast Beam PBX1 7 days Wed 24/02/16 Wed 02/03/16
196    Kolom CC1 ( To Elv + 5600 ) - 9 nos 6 days Fri 22/01/16 Thu 28/01/16
197        Install Scaffolding BS 1139 3 days Fri 22/01/16 Mon 25/01/16
198        Install Formwork Kolom 2 days Sat 23/01/16 Mon 25/01/16
199        Install Starterbar wall D10-150 ( Connection to Wall W2 ) 1 day Tue 26/01/16 Tue 26/01/16
200        Pouring Concrete Kolom 1 day Wed 27/01/16 Wed 27/01/16
201        Pembongkaran Scaffolding Kolom 1 day Thu 28/01/16 Thu 28/01/16
202    Wall W2 ( To Elv +5600 ) 9 days Fri 29/01/16 Mon 08/02/16
203        Install Scaffolding BS 1139 1 day Fri 29/01/16 Fri 29/01/16
204        Install Rebar Wall W2 4 days Fri 29/01/16 Tue 02/02/16
205        Install Formwork Wall 4 days Mon 01/02/16 Thu 04/02/16
206        Pouring Concrete Wall 1 day Fri 05/02/16 Fri 05/02/16
207        Pembongkaran Formwork Wall 2 days Sat 06/02/16 Mon 08/02/16
208    Beam Elv + 6500 22 days Tue 09/02/16 Fri 04/03/16
209        Install A frame 4 days Tue 09/02/16 Fri 12/02/16
210        Install formwork bawah 9 days Wed 10/02/16 Fri 19/02/16
211        Install Rebar Beam Insitu 9 days Wed 17/02/16 Fri 26/02/16
212        Install formwork samping Beam insitu 9 days Thu 18/02/16 Sat 27/02/16
213        Pouring Concrete Beam Insitu Elv + 6500 2 days Mon 29/02/16 Tue 01/03/16
214        Pembongakaran formwork samping Beam Elv +6500 3 days Wed 02/03/16 Fri 04/03/16
215        Install Precast Beam PBX1 ( 100x300 ) 2 days Thu 03/03/16 Fri 04/03/16
216    Kolom CC1 ( From Elv +6500 To Elv + 9800 ) 8 days Sat 05/03/16 Mon 14/03/16
217        Install Scaffolding BS 1139 2 days Sat 05/03/16 Mon 07/03/16
218        Install Formwork Kolom 4 days Mon 07/03/16 Thu 10/03/16
219        Install Starterbar wall D10-150 ( Connection to Wall W2 ) 4 days Mon 07/03/16 Thu 10/03/16
220        Pouring Concrete Kolom 1 day Fri 11/03/16 Fri 11/03/16
221        Pembongkaran formwork kolom 1 day Sat 12/03/16 Sat 12/03/16
222        Pembongkaran Scaffolding Kolom 1 day Mon 14/03/16 Mon 14/03/16
223    Wall W2 ( From Elv +6500 To Elv + 9800 ) 13 days Tue 15/03/16 Tue 29/03/16
224        Install Scaffolding BS 1139 ( untuk Wall ) 3 days Tue 15/03/16 Thu 17/03/16
225        Install Rebar Wall W2 3 days Fri 18/03/16 Mon 21/03/16
226        Install Formwork Wall 3 days Thu 24/03/16 Sat 26/03/16
227        Pouring Concrete Wall 1 day Mon 28/03/16 Mon 28/03/16






































229    Wall Cantilever ( Hanya Area Selatan ) 40 days Tue 15/03/16 Fri 29/04/16
230        Install Scaffolding A frame 5 days Tue 15/03/16 Sat 19/03/16
231        Install formwork bawah 10 days Mon 21/03/16 Thu 31/03/16
232        Install Rebar Beam & Slab Elv +8900 10 days Sat 26/03/16 Wed 06/04/16
233        Pouring concrete beam & Slab Elv +8900 1 day Thu 07/04/16 Thu 07/04/16
234        Install Rebar Horizontal wall ( Elv +8900 to Elv +10900 ) 6 days Fri 08/04/16 Thu 14/04/16
235        Install Formwork wall ( Elv +8900 to Elv +10900 ) 4 days Fri 15/04/16 Tue 19/04/16
236        Pouring Concrete Wall ( Elv +8900 to Elv +10900 ) 1 day Wed 20/04/16 Wed 20/04/16
237        Bongkar formwork Wall 2 days Thu 21/04/16 Fri 22/04/16
238        Install Suport formwork Slab Elv +11100 4 days Sat 23/04/16 Wed 27/04/16
239        Instal Rebar slab +11100 3 days Tue 26/04/16 Thu 28/04/16
240        Pouring Concrete slab +11100 1 day Fri 29/04/16 Fri 29/04/16
241    Beam Elv + 10600 23 days Sat 05/03/16 Thu 31/03/16
242        Install A frame 6 days Sat 05/03/16 Fri 11/03/16
243        Install formwork bawah 9 days Fri 11/03/16 Mon 21/03/16
244        Install Rebar Beam Insitu 9 days Wed 16/03/16 Fri 25/03/16
245        Install formwork samping Beam insitu 9 days Thu 17/03/16 Sat 26/03/16
246        Pouring Concrete Beam Insitu Elv + 10600 1 day Mon 28/03/16 Mon 28/03/16
247        Pembongakaran formwork samping Beam Elv +10600 2 days Tue 29/03/16 Wed 30/03/16
248        Install Precast Beam PBX1 ( 100x300 ) 1 day Thu 31/03/16 Thu 31/03/16
249    Kolom CC1 ( From Elv +10600 To Elv + 12000 ) 8 days Fri 01/04/16 Sat 09/04/16
250        Install Scaffolding BS 1139 2 days Fri 01/04/16 Sat 02/04/16
251        Install Formwork Kolom 3 days Mon 04/04/16 Wed 06/04/16
252        Install Starterbar wall D10-150 ( Connection to Wall W2 ) 3 days Tue 05/04/16 Thu 07/04/16
253        Pouring Concrete Kolom 1 day Fri 08/04/16 Fri 08/04/16
254        Pembongkaran Scaffolding Kolom 1 day Sat 09/04/16 Sat 09/04/16
255    Wall W2 ( From Elv +10600 To Elv + 12000 ) 13 days Mon 11/04/16 Mon 25/04/16
256        Install Scaffolding BS 1139 3 days Mon 11/04/16 Wed 13/04/16
257        Install Rebar Wall W2 8 days Mon 11/04/16 Tue 19/04/16
258        Install Formwork Wall 8 days Thu 14/04/16 Fri 22/04/16
259        Pouring Concrete Wall 1 day Sat 23/04/16 Sat 23/04/16
260        Pembongkaran Formwork Wall 1 day Mon 25/04/16 Mon 25/04/16
261    Beam Elv + 12800 20 days Tue 26/04/16 Wed 18/05/16
262        Install A frame 4 days Tue 26/04/16 Fri 29/04/16
263        Install formwork bawah 9 days Tue 26/04/16 Thu 05/05/16
264        Install Rebar Beam Insitu 9 days Thu 28/04/16 Sat 07/05/16
265        Install formwork samping Beam insitu 9 days Wed 04/05/16 Fri 13/05/16
266        Pouring Concrete Beam Insitu Elv +12800 1 day Sat 14/05/16 Sat 14/05/16
267        Pembongakaran formwork samping Beam Elv +12800 1 day Mon 16/05/16 Mon 16/05/16
268        Install Precast Half Slab 2 days Tue 17/05/16 Wed 18/05/16
269    Slab Elv +12800 10 days Thu 19/05/16 Mon 30/05/16
270        Install Preacast Half Slab 2 days Thu 19/05/16 Fri 20/05/16
271       Install Formwork 5 days Sat 21/05/16 Thu 26/05/16
272        Instal Rebar Slab 3 days Thu 26/05/16 Sat 28/05/16
273        Pouring Concrete Slab 1 day Mon 30/05/16 Mon 30/05/16
274    Chemical Coating 21 days Tue 31/05/16 Thu 23/06/16
275        Coating Area Basin 14 days Tue 31/05/16 Wed 15/06/16






































277 Cell 3 160 days Mon 04/01/16 Thu 07/07/16
278    Precast Half Slab Elv + 12800 11 days Mon 04/01/16 Fri 15/01/16
279        Fabrikasi Formwork 7 days Mon 04/01/16 Mon 11/01/16
280        Fabrikasi Rebar 4 days Fri 08/01/16 Tue 12/01/16
281        Install Rebar Precast Half Slab 3 days Mon 11/01/16 Wed 13/01/16
282        Pouring Concrete Precast Half Slab 3 days Wed 13/01/16 Fri 15/01/16
283    Precast Beam PBX1 ( 100x300) 25 days Wed 17/02/16 Wed 16/03/16
284        Fabrikasi Molding 7 days Wed 17/02/16 Wed 24/02/16
285        Fabrikasi Rebar 7 days Thu 25/02/16 Thu 03/03/16
286        Install Rebar 7 days Fri 04/03/16 Fri 11/03/16
287        Pouring Concrete Precast Beam PBX1 7 days Wed 09/03/16 Wed 16/03/16
288    Kolom CC1 ( To Elv + 5600 ) - 9 nos 6 days Fri 05/02/16 Thu 11/02/16
289        Install Scaffolding BS 1139 3 days Fri 05/02/16 Mon 08/02/16
290        Install Formwork Kolom 2 days Sat 06/02/16 Mon 08/02/16
291        Install Starterbar wall D10-150 ( Connection to Wall W2 ) 1 day Tue 09/02/16 Tue 09/02/16
292        Pouring Concrete Kolom 1 day Wed 10/02/16 Wed 10/02/16
293        Pembongkaran Scaffolding Kolom 1 day Thu 11/02/16 Thu 11/02/16
294    Wall W2 ( To Elv +5600 ) 9 days Fri 12/02/16 Mon 22/02/16
295        Install Scaffolding BS 1139 1 day Fri 12/02/16 Fri 12/02/16
296        Install Rebar Wall W2 4 days Fri 12/02/16 Tue 16/02/16
297        Install Formwork Wall 4 days Mon 15/02/16 Thu 18/02/16
298        Pouring Concrete Wall 1 day Fri 19/02/16 Fri 19/02/16
299        Pembongkaran Formwork Wall 2 days Sat 20/02/16 Mon 22/02/16
300    Beam Elv + 6500 22 days Tue 23/02/16 Fri 18/03/16
301        Install A frame 4 days Tue 23/02/16 Fri 26/02/16
302        Install formwork bawah 9 days Wed 24/02/16 Fri 04/03/16
303        Install Rebar Beam Insitu 9 days Wed 02/03/16 Fri 11/03/16
304        Install formwork samping Beam insitu 9 days Thu 03/03/16 Sat 12/03/16
305        Pouring Concrete Beam Insitu Elv + 6500 2 days Mon 14/03/16 Tue 15/03/16
306        Pembongakaran formwork samping Beam Elv +6500 3 days Wed 16/03/16 Fri 18/03/16
307        Install Precast Beam PBX1 ( 100x300 ) 2 days Thu 17/03/16 Fri 18/03/16
308    Kolom CC1 ( From Elv +6500 To Elv + 9800 ) 8 days Sat 19/03/16 Mon 28/03/16
309        Install Scaffolding BS 1139 2 days Sat 19/03/16 Mon 21/03/16
310        Install Formwork Kolom 4 days Mon 21/03/16 Thu 24/03/16
311        Install Starterbar wall D10-150 ( Connection to Wall W2 ) 4 days Mon 21/03/16 Thu 24/03/16
312        Pouring Concrete Kolom 1 day Fri 25/03/16 Fri 25/03/16
313        Pembongkaran formwork kolom 1 day Sat 26/03/16 Sat 26/03/16
314        Pembongkaran Scaffolding Kolom 1 day Mon 28/03/16 Mon 28/03/16
315    Wall W2 ( From Elv +6500 To Elv + 9800 ) 13 days Tue 29/03/16 Tue 12/04/16
316        Install Scaffolding BS 1139 ( untuk Wall ) 3 days Tue 29/03/16 Thu 31/03/16
317        Install Rebar Wall W2 3 days Fri 01/04/16 Mon 04/04/16
318        Install Formwork Wall 3 days Thu 07/04/16 Sat 09/04/16
319        Pouring Concrete Wall 1 day Mon 11/04/16 Mon 11/04/16






































321    Wall Cantilever ( Hanya Area Selatan ) 40 days Tue 29/03/16 Fri 13/05/16
322        Install Scaffolding A frame 5 days Tue 29/03/16 Sat 02/04/16
323        Install formwork bawah 10 days Mon 04/04/16 Thu 14/04/16
324        Install Rebar Beam & Slab Elv +8900 10 days Sat 09/04/16 Wed 20/04/16
325        Pouring concrete beam & Slab Elv +8900 1 day Thu 21/04/16 Thu 21/04/16
326        Install Rebar Horizontal wall ( Elv +8900 to Elv +10900 ) 6 days Fri 22/04/16 Thu 28/04/16
327        Install Formwork wall ( Elv +8900 to Elv +10900 ) 4 days Fri 29/04/16 Tue 03/05/16
328        Pouring Concrete Wall ( Elv +8900 to Elv +10900 ) 1 day Wed 04/05/16 Wed 04/05/16
329        Bongkar formwork Wall 2 days Thu 05/05/16 Fri 06/05/16
330        Install Suport formwork Slab Elv +11100 4 days Sat 07/05/16 Wed 11/05/16
331        Instal Rebar slab +11100 3 days Tue 10/05/16 Thu 12/05/16
332        Pouring Concrete slab +11100 1 day Fri 13/05/16 Fri 13/05/16
333    Beam Elv + 10600 23 days Sat 19/03/16 Thu 14/04/16
334        Install A frame 6 days Sat 19/03/16 Fri 25/03/16
335        Install formwork bawah 9 days Fri 25/03/16 Mon 04/04/16
336        Install Rebar Beam Insitu 9 days Wed 30/03/16 Fri 08/04/16
337        Install formwork samping Beam insitu 9 days Thu 31/03/16 Sat 09/04/16
338        Pouring Concrete Beam Insitu Elv + 10600 1 day Mon 11/04/16 Mon 11/04/16
339        Pembongakaran formwork samping Beam Elv +10600 2 days Tue 12/04/16 Wed 13/04/16
340        Install Precast Beam PBX1 ( 100x300 ) 1 day Thu 14/04/16 Thu 14/04/16
341    Kolom CC1 ( From Elv +10600 To Elv + 12000 ) 8 days Fri 15/04/16 Sat 23/04/16
342        Install Scaffolding BS 1139 2 days Fri 15/04/16 Sat 16/04/16
343        Install Formwork Kolom 3 days Mon 18/04/16 Wed 20/04/16
344        Install Starterbar wall D10-150 ( Connection to Wall W2 ) 3 days Tue 19/04/16 Thu 21/04/16
345        Pouring Concrete Kolom 1 day Fri 22/04/16 Fri 22/04/16
346        Pembongkaran Scaffolding Kolom 1 day Sat 23/04/16 Sat 23/04/16
347    Wall W2 ( From Elv +10600 To Elv + 12000 ) 13 days Mon 25/04/16 Mon 09/05/16
348        Install Scaffolding BS 1139 3 days Mon 25/04/16 Wed 27/04/16
349        Install Rebar Wall W2 8 days Mon 25/04/16 Tue 03/05/16
350        Install Formwork Wall 8 days Thu 28/04/16 Fri 06/05/16
351        Pouring Concrete Wall 1 day Sat 07/05/16 Sat 07/05/16
352        Pembongkaran Formwork Wall 1 day Mon 09/05/16 Mon 09/05/16
353    Beam Elv + 12800 20 days Tue 10/05/16 Wed 01/06/16
354        Install A frame 4 days Tue 10/05/16 Fri 13/05/16
355        Install formwork bawah 9 days Tue 10/05/16 Thu 19/05/16
356        Install Rebar Beam Insitu 9 days Thu 12/05/16 Sat 21/05/16
357        Install formwork samping Beam insitu 9 days Wed 18/05/16 Fri 27/05/16
358        Pouring Concrete Beam Insitu Elv +12800 1 day Sat 28/05/16 Sat 28/05/16
359        Pembongakaran formwork samping Beam Elv +12800 1 day Mon 30/05/16 Mon 30/05/16
360        Install Precast Half Slab 2 days Tue 31/05/16 Wed 01/06/16
361    Slab Elv +12800 10 days Thu 02/06/16 Mon 13/06/16
362        Install Preacast Half Slab 2 days Thu 02/06/16 Fri 03/06/16
363       Install Formwork 5 days Sat 04/06/16 Thu 09/06/16
364        Instal Rebar Slab 3 days Thu 09/06/16 Sat 11/06/16
365        Pouring Concrete Slab 1 day Mon 13/06/16 Mon 13/06/16
366    Chemical Coating 21 days Tue 14/06/16 Thu 07/07/16
367        Coating Area Basin 14 days Tue 14/06/16 Wed 29/06/16






































369 Cell 1 160 days Thu 14/01/16 Mon 18/07/16
370    Precast Half Slab Elv + 12800 11 days Thu 14/01/16 Tue 26/01/16
371        Fabrikasi Formwork 7 days Thu 14/01/16 Thu 21/01/16
372        Fabrikasi Rebar 4 days Tue 19/01/16 Fri 22/01/16
373        Install Rebar Precast Half Slab 3 days Thu 21/01/16 Sat 23/01/16
374        Pouring Concrete Precast Half Slab 3 days Sat 23/01/16 Tue 26/01/16
375    Precast Beam PBX1 ( 100x300) 25 days Sat 27/02/16 Sat 26/03/16
376        Fabrikasi Molding 7 days Sat 27/02/16 Sat 05/03/16
377        Fabrikasi Rebar 7 days Mon 07/03/16 Mon 14/03/16
378        Install Rebar 7 days Tue 15/03/16 Tue 22/03/16
379        Pouring Concrete Precast Beam PBX1 7 days Sat 19/03/16 Sat 26/03/16
380    Kolom CC1 ( To Elv + 5600 ) - 9 nos 6 days Tue 16/02/16 Mon 22/02/16
381        Install Scaffolding BS 1139 3 days Tue 16/02/16 Thu 18/02/16
382        Install Formwork Kolom 2 days Wed 17/02/16 Thu 18/02/16
383        Install Starterbar wall D10-150 ( Connection to Wall W2 ) 1 day Fri 19/02/16 Fri 19/02/16
384        Pouring Concrete Kolom 1 day Sat 20/02/16 Sat 20/02/16
385        Pembongkaran Scaffolding Kolom 1 day Mon 22/02/16 Mon 22/02/16
386    Wall W2 ( To Elv +5600 ) 9 days Tue 23/02/16 Thu 03/03/16
387        Install Scaffolding BS 1139 1 day Tue 23/02/16 Tue 23/02/16
388        Install Rebar Wall W2 4 days Tue 23/02/16 Fri 26/02/16
389        Install Formwork Wall 4 days Thu 25/02/16 Mon 29/02/16
390        Pouring Concrete Wall 1 day Tue 01/03/16 Tue 01/03/16
391        Pembongkaran Formwork Wall 2 days Wed 02/03/16 Thu 03/03/16
392    Beam Elv + 6500 22 days Fri 04/03/16 Tue 29/03/16
393        Install A frame 4 days Fri 04/03/16 Tue 08/03/16
394        Install formwork bawah 9 days Sat 05/03/16 Tue 15/03/16
395        Install Rebar Beam Insitu 9 days Sat 12/03/16 Tue 22/03/16
396        Install formwork samping Beam insitu 9 days Mon 14/03/16 Wed 23/03/16
397        Pouring Concrete Beam Insitu Elv + 6500 2 days Thu 24/03/16 Fri 25/03/16
398        Pembongakaran formwork samping Beam Elv +6500 3 days Sat 26/03/16 Tue 29/03/16
399        Install Precast Beam PBX1 ( 100x300 ) 2 days Mon 28/03/16 Tue 29/03/16
400    Kolom CC1 ( From Elv +6500 To Elv + 9800 ) 8 days Wed 30/03/16 Thu 07/04/16
401        Install Scaffolding BS 1139 2 days Wed 30/03/16 Thu 31/03/16
402        Install Formwork Kolom 4 days Thu 31/03/16 Mon 04/04/16
403        Install Starterbar wall D10-150 ( Connection to Wall W2 ) 4 days Thu 31/03/16 Mon 04/04/16
404        Pouring Concrete Kolom 1 day Tue 05/04/16 Tue 05/04/16
405        Pembongkaran formwork kolom 1 day Wed 06/04/16 Wed 06/04/16
406        Pembongkaran Scaffolding Kolom 1 day Thu 07/04/16 Thu 07/04/16
407    Wall W2 ( From Elv +6500 To Elv + 9800 ) 13 days Fri 08/04/16 Fri 22/04/16
408        Install Scaffolding BS 1139 ( untuk Wall ) 3 days Fri 08/04/16 Mon 11/04/16
409        Install Rebar Wall W2 3 days Tue 12/04/16 Thu 14/04/16
410        Install Formwork Wall 3 days Mon 18/04/16 Wed 20/04/16
411        Pouring Concrete Wall 1 day Thu 21/04/16 Thu 21/04/16






































413    Wall Cantilever ( Hanya Area Selatan ) 40 days Fri 08/04/16 Tue 24/05/16
414        Install Scaffolding A frame 5 days Fri 08/04/16 Wed 13/04/16
415        Install formwork bawah 10 days Thu 14/04/16 Mon 25/04/16
416        Install Rebar Beam & Slab Elv +8900 10 days Wed 20/04/16 Sat 30/04/16
417        Pouring concrete beam & Slab Elv +8900 1 day Mon 02/05/16 Mon 02/05/16
418        Install Rebar Horizontal wall ( Elv +8900 to Elv +10900 ) 6 days Tue 03/05/16 Mon 09/05/16
419        Install Formwork wall ( Elv +8900 to Elv +10900 ) 4 days Tue 10/05/16 Fri 13/05/16
420        Pouring Concrete Wall ( Elv +8900 to Elv +10900 ) 1 day Sat 14/05/16 Sat 14/05/16
421        Bongkar formwork Wall 2 days Mon 16/05/16 Tue 17/05/16
422        Install Suport formwork Slab Elv +11100 4 days Wed 18/05/16 Sat 21/05/16
423        Instal Rebar slab +11100 3 days Fri 20/05/16 Mon 23/05/16
424        Pouring Concrete slab +11100 1 day Tue 24/05/16 Tue 24/05/16
425    Beam Elv + 10600 23 days Wed 30/03/16 Mon 25/04/16
426        Install A frame 6 days Wed 30/03/16 Tue 05/04/16
427        Install formwork bawah 9 days Tue 05/04/16 Thu 14/04/16
428        Install Rebar Beam Insitu 9 days Sat 09/04/16 Tue 19/04/16
429        Install formwork samping Beam insitu 9 days Mon 11/04/16 Wed 20/04/16
430        Pouring Concrete Beam Insitu Elv + 10600 1 day Thu 21/04/16 Thu 21/04/16
431        Pembongakaran formwork samping Beam Elv +10600 2 days Fri 22/04/16 Sat 23/04/16
432        Install Precast Beam PBX1 ( 100x300 ) 1 day Mon 25/04/16 Mon 25/04/16
433    Kolom CC1 ( From Elv +10600 To Elv + 12000 ) 8 days Tue 26/04/16 Wed 04/05/16
434        Install Scaffolding BS 1139 2 days Tue 26/04/16 Wed 27/04/16
435        Install Formwork Kolom 3 days Thu 28/04/16 Sat 30/04/16
436        Install Starterbar wall D10-150 ( Connection to Wall W2 ) 3 days Fri 29/04/16 Mon 02/05/16
437        Pouring Concrete Kolom 1 day Tue 03/05/16 Tue 03/05/16
438        Pembongkaran Scaffolding Kolom 1 day Wed 04/05/16 Wed 04/05/16
439    Wall W2 ( From Elv +10600 To Elv + 12000 ) 13 days Thu 05/05/16 Thu 19/05/16
440        Install Scaffolding BS 1139 3 days Thu 05/05/16 Sat 07/05/16
441        Install Rebar Wall W2 8 days Thu 05/05/16 Fri 13/05/16
442        Install Formwork Wall 8 days Mon 09/05/16 Tue 17/05/16
443        Pouring Concrete Wall 1 day Wed 18/05/16 Wed 18/05/16
444        Pembongkaran Formwork Wall 1 day Thu 19/05/16 Thu 19/05/16
445    Beam Elv + 12800 20 days Fri 20/05/16 Sat 11/06/16
446        Install A frame 4 days Fri 20/05/16 Tue 24/05/16
447        Install formwork bawah 9 days Fri 20/05/16 Mon 30/05/16
448        Install Rebar Beam Insitu 9 days Mon 23/05/16 Wed 01/06/16
449        Install formwork samping Beam insitu 9 days Sat 28/05/16 Tue 07/06/16
450        Pouring Concrete Beam Insitu Elv +12800 1 day Wed 08/06/16 Wed 08/06/16
451        Pembongakaran formwork samping Beam Elv +12800 1 day Thu 09/06/16 Thu 09/06/16
452        Install Precast Half Slab 2 days Fri 10/06/16 Sat 11/06/16
453    Slab Elv +12800 10 days Mon 13/06/16 Thu 23/06/16
454        Install Preacast Half Slab 2 days Mon 13/06/16 Tue 14/06/16
455       Install Formwork 5 days Wed 15/06/16 Mon 20/06/16
456        Instal Rebar Slab 3 days Mon 20/06/16 Wed 22/06/16
457        Pouring Concrete Slab 1 day Thu 23/06/16 Thu 23/06/16
458    Chemical Coating 21 days Fri 24/06/16 Mon 18/07/16
459        Coating Area Basin 14 days Fri 24/06/16 Sat 09/07/16






































461 Cell 2 160 days Wed 27/01/16 Sat 30/07/16
462    Precast Half Slab Elv + 12800 11 days Wed 27/01/16 Mon 08/02/16
463        Fabrikasi Formwork 7 days Wed 27/01/16 Wed 03/02/16
464        Fabrikasi Rebar 4 days Mon 01/02/16 Thu 04/02/16
465        Install Rebar Precast Half Slab 3 days Wed 03/02/16 Fri 05/02/16
466        Pouring Concrete Precast Half Slab 3 days Fri 05/02/16 Mon 08/02/16
467    Precast Beam PBX1 ( 100x300) 25 days Fri 11/03/16 Fri 08/04/16
468        Fabrikasi Molding 7 days Fri 11/03/16 Fri 18/03/16
469        Fabrikasi Rebar 7 days Sat 19/03/16 Sat 26/03/16
470        Install Rebar 7 days Mon 28/03/16 Mon 04/04/16
471        Pouring Concrete Precast Beam PBX1 7 days Fri 01/04/16 Fri 08/04/16
472    Kolom CC1 ( To Elv + 5600 ) - 9 nos 6 days Mon 29/02/16 Sat 05/03/16
473        Install Scaffolding BS 1139 3 days Mon 29/02/16 Wed 02/03/16
474        Install Formwork Kolom 2 days Tue 01/03/16 Wed 02/03/16
475        Install Starterbar wall D10-150 ( Connection to Wall W2 ) 1 day Thu 03/03/16 Thu 03/03/16
476        Pouring Concrete Kolom 1 day Fri 04/03/16 Fri 04/03/16
477        Pembongkaran Scaffolding Kolom 1 day Sat 05/03/16 Sat 05/03/16
478    Wall W2 ( To Elv +5600 ) 9 days Mon 07/03/16 Wed 16/03/16
479        Install Scaffolding BS 1139 1 day Mon 07/03/16 Mon 07/03/16
480        Install Rebar Wall W2 4 days Mon 07/03/16 Thu 10/03/16
481        Install Formwork Wall 4 days Wed 09/03/16 Sat 12/03/16
482        Pouring Concrete Wall 1 day Mon 14/03/16 Mon 14/03/16
483        Pembongkaran Formwork Wall 2 days Tue 15/03/16 Wed 16/03/16
484    Beam Elv + 6500 22 days Thu 17/03/16 Mon 11/04/16
485        Install A frame 4 days Thu 17/03/16 Mon 21/03/16
486        Install formwork bawah 9 days Fri 18/03/16 Mon 28/03/16
487        Install Rebar Beam Insitu 9 days Fri 25/03/16 Mon 04/04/16
488        Install formwork samping Beam insitu 9 days Sat 26/03/16 Tue 05/04/16
489        Pouring Concrete Beam Insitu Elv + 6500 2 days Wed 06/04/16 Thu 07/04/16
490        Pembongakaran formwork samping Beam Elv +6500 3 days Fri 08/04/16 Mon 11/04/16
491        Install Precast Beam PBX1 ( 100x300 ) 2 days Sat 09/04/16 Mon 11/04/16
492    Kolom CC1 ( From Elv +6500 To Elv + 9800 ) 8 days Tue 12/04/16 Wed 20/04/16
493        Install Scaffolding BS 1139 2 days Tue 12/04/16 Wed 13/04/16
494        Install Formwork Kolom 4 days Wed 13/04/16 Sat 16/04/16
495        Install Starterbar wall D10-150 ( Connection to Wall W2 ) 4 days Wed 13/04/16 Sat 16/04/16
496        Pouring Concrete Kolom 1 day Mon 18/04/16 Mon 18/04/16
497        Pembongkaran formwork kolom 1 day Tue 19/04/16 Tue 19/04/16
498        Pembongkaran Scaffolding Kolom 1 day Wed 20/04/16 Wed 20/04/16
499    Wall W2 ( From Elv +6500 To Elv + 9800 ) 13 days Thu 21/04/16 Thu 05/05/16
500        Install Scaffolding BS 1139 ( untuk Wall ) 3 days Thu 21/04/16 Sat 23/04/16
501        Install Rebar Wall W2 3 days Mon 25/04/16 Wed 27/04/16
502        Install Formwork Wall 3 days Sat 30/04/16 Tue 03/05/16
503        Pouring Concrete Wall 1 day Wed 04/05/16 Wed 04/05/16
























505    Wall Cantilever ( Hanya Area Selatan ) 40 days Thu 21/04/16 Mon 06/06/16
506        Install Scaffolding A frame 5 days Thu 21/04/16 Tue 26/04/16
507        Install formwork bawah 10 days Wed 27/04/16 Sat 07/05/16
508        Install Rebar Beam & Slab Elv +8900 10 days Tue 03/05/16 Fri 13/05/16
509        Pouring concrete beam & Slab Elv +8900 1 day Sat 14/05/16 Sat 14/05/16
510        Install Rebar Horizontal wall ( Elv +8900 to Elv +10900 ) 6 days Mon 16/05/16 Sat 21/05/16
511        Install Formwork wall ( Elv +8900 to Elv +10900 ) 4 days Mon 23/05/16 Thu 26/05/16
512        Pouring Concrete Wall ( Elv +8900 to Elv +10900 ) 1 day Fri 27/05/16 Fri 27/05/16
513        Bongkar formwork Wall 2 days Sat 28/05/16 Mon 30/05/16
514        Install Suport formwork Slab Elv +11100 4 days Tue 31/05/16 Fri 03/06/16
515        Instal Rebar slab +11100 3 days Thu 02/06/16 Sat 04/06/16
516        Pouring Concrete slab +11100 1 day Mon 06/06/16 Mon 06/06/16
517    Beam Elv + 10600 23 days Tue 12/04/16 Sat 07/05/16
518        Install A frame 6 days Tue 12/04/16 Mon 18/04/16
519        Install formwork bawah 9 days Mon 18/04/16 Wed 27/04/16
520        Install Rebar Beam Insitu 9 days Fri 22/04/16 Mon 02/05/16
521        Install formwork samping Beam insitu 9 days Sat 23/04/16 Tue 03/05/16
522        Pouring Concrete Beam Insitu Elv + 10600 1 day Wed 04/05/16 Wed 04/05/16
523        Pembongakaran formwork samping Beam Elv +10600 2 days Thu 05/05/16 Fri 06/05/16
524        Install Precast Beam PBX1 ( 100x300 ) 1 day Sat 07/05/16 Sat 07/05/16
525    Kolom CC1 ( From Elv +10600 To Elv + 12000 ) 8 days Mon 09/05/16 Tue 17/05/16
526        Install Scaffolding BS 1139 2 days Mon 09/05/16 Tue 10/05/16
527        Install Formwork Kolom 3 days Wed 11/05/16 Fri 13/05/16
528        Install Starterbar wall D10-150 ( Connection to Wall W2 ) 3 days Thu 12/05/16 Sat 14/05/16
529        Pouring Concrete Kolom 1 day Mon 16/05/16 Mon 16/05/16
530        Pembongkaran Scaffolding Kolom 1 day Tue 17/05/16 Tue 17/05/16
531    Wall W2 ( From Elv +10600 To Elv + 12000 ) 13 days Wed 18/05/16 Wed 01/06/16
532        Install Scaffolding BS 1139 3 days Wed 18/05/16 Fri 20/05/16
533        Install Rebar Wall W2 8 days Wed 18/05/16 Thu 26/05/16
534        Install Formwork Wall 8 days Sat 21/05/16 Mon 30/05/16
535        Pouring Concrete Wall 1 day Tue 31/05/16 Tue 31/05/16
536        Pembongkaran Formwork Wall 1 day Wed 01/06/16 Wed 01/06/16
537    Beam Elv + 12800 20 days Thu 02/06/16 Fri 24/06/16
538        Install A frame 4 days Thu 02/06/16 Mon 06/06/16
539        Install formwork bawah 9 days Thu 02/06/16 Sat 11/06/16
540        Install Rebar Beam Insitu 9 days Sat 04/06/16 Tue 14/06/16
541        Install formwork samping Beam insitu 9 days Fri 10/06/16 Mon 20/06/16
542        Pouring Concrete Beam Insitu Elv +12800 1 day Tue 21/06/16 Tue 21/06/16
543        Pembongakaran formwork samping Beam Elv +12800 1 day Wed 22/06/16 Wed 22/06/16
544        Install Precast Half Slab 2 days Thu 23/06/16 Fri 24/06/16
545    Slab Elv +12800 10 days Sat 25/06/16 Wed 06/07/16
546        Install Preacast Half Slab 2 days Sat 25/06/16 Mon 27/06/16
547       Install Formwork 5 days Tue 28/06/16 Sat 02/07/16
548        Instal Rebar Slab 3 days Sat 02/07/16 Tue 05/07/16
549        Pouring Concrete Slab 1 day Wed 06/07/16 Wed 06/07/16
550    Chemical Coating 21 days Thu 07/07/16 Sat 30/07/16
551        Coating Area Basin 14 days Thu 07/07/16 Fri 22/07/16
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 
Merujuk pada tujuan penulisan Tugas Akhir dengan judul 
“Analisis Optimasi Waktu Dan Biaya Proyek Dengan Metode 
Time Cost Trade Off (TCTO) Pada Proyek Pembangkit Listrik 
Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulubelu Unit 3&4, Lampung”, maka 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
a. Penjadwalan dalam suatu proyek konstruksi merupakan aspek 
yang penting agar pelaksanaan proyek dapat berjalan seusai 
rencana. Pada tugas akhir ini digunakan metode Precedence 
Diagram Method (PDM). Dengan pembuatan jadwal ini kita 
dapat mengetahui kapan suatu proyek itu dimulai dan harus 
selesai, hubungan antar pekerjaan, mengetahui pekerjaan yang 
masuk kedalam lintasan kritis dan sebagai alat untuk 
pengendalian proyek dari segi waktu. 
b. Pengurangan waktu proyek akan berpengaruh pada 
meningkatnya nilai direct cost dan menurunnya nilai indirect 
cost dari harga pada waktu normalnya. Besarnya penambahan 
biaya direct cost tidak sebanding dengan pengurangan indirect 
cost, hal ini menyebabkan biaya total proyek akan mengalami 
peningkatan dan penurunan. 
c. Cost slope digunakan untuk mengidentifikasi pekerjaan yang 
dapat dilakukan pada proses crashing yaitu pekerjaan dalam 
jalur kritis yang mempunyai cost slope terendah. 
d. Metode time cost trade off merupakan metode untuk 
mempercepat durasi proyek. Time cost trade off adalah suatu 
proses yang disengaja, sitematis dan analitik dengan cara 
melakukan pengujian dari semua kegiatan dalam suatu proyek 
yang dipusatkan pada kegiatan yang berada pada jalur kritis 
yang selanjutnya dilakukan kompresi dimulai pada lintasan 
kritis yang mempunyai nilai cost slope terendah serta terus 
menerus dilakukan hingga lintasan kritis mempunyai aktivitas-
aktivitas yang telah jenuh seluruhnya. 
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e. Pada pembangungan proyek Cooling Tower Unit 4 biaya 
proyek hasil dari percepatan sebesar Rp23.884.181.316,49 
dengan waktu penyelesaian proyek sselama 167 hari. Proyek ini 




Berkenaan dengan penjadwalan waktu pada suatu proyek 
konstruksi, agar didaptkan hasil yang efektif dan efisien, maka 
penulis memberikan beberapa saran, yaitu: 
a. Penjadwalan proyek sebaiknya disesuaikan dengan kondisi 
lingkungan, ketersediaan sumber daya, metode pelaksanaan dan 
memungkinkan kendala dalam pelaksanaan proyek. 
b. Besarnya biaya total proyek dipengaruhi oleh direct cost dan 
indirect cost. Dalam time cost trade off yang sangat 
berpengaruh tehadap biaya total proyek adalah direct cost. Jadi, 
dalam penetuan direct cost ini perlu diperhitungkan dengan 
cermat dan teliti agar dapat diperoleh direct cost yang optimal. 
Sedangkan indirect cost mempunyai pengaruh yang kecil tetapi 
tetap harus kita perhitungkan karena mempunyai kontribusi 
terhadap biaya total proyek. 
c. Penerapan metode time cost trade off dapat sangat membantu 
kita apabila menjadi kontraktor karena kita akan menemukan 
waktu yang optimum dengan biaya yang efisien. Kemudian kita 
dapat mengetahui pertukaran biaya dan waktu sehingga dapat 
merencanakan solusi yang terbaik apabila proyek mengalami 
keterlambatan dengan meminimalkan penambahan biaya. 
d. Dapat dicoba cara crashing lain selain dengan penambahan 
tenaga kerja dan penambahan waktu kerja/lembur seperti pada 
Tugas Akhir ini, misalnya dengan menggunakan penambahan 
alat dan metode kerja yang baru dan modern sehingga dapat 
menghasilkan pengurangan durasi yang lebih maksimum 
dengan panambahan biaya yang lebih minimum tetapi 
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